

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Agosto/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Mapeamento, Redesenho e Implantação dos Processos da Secretaria de Gestão de Pessoas		Nº do Projeto: PDGP 01/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)		Origem: PDGP
Gerente: Leandra Maria Leal de Sant'anna	Início: Maio/2019	Previsão de Término: Abril/2020


2. EQUIPE

Perfil	Nome
Ao menos 05 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Equipe envolvida na fase piloto do mapeamento: <ul style="list-style-type: none">Sandra KeikoEduardo Antonio Cardoso EngholmKarla Méa Marcos Pereira Novos membros serão definidos após a fase piloto.
Ao menos 03 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Edna Yumi Sakata
Diretoria Geral da Administração	Andrea Fontes Melo Peres

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/08/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Prosseguimento do redesenho dos processos de trabalho iniciado na unidade piloto Coordenadoria de Legislação Pessoal.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Principais entregas do período:**

Novo fluxo de Averbação de tempo de Contribuição de servidores e magistrados em produção. Revisões dos redesenhos dos fluxos de permuta com as áreas responsáveis.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Finalização do mapeamento (as is) de processos	Setembro/2019	Setembro/2019	Em andamento	Gerente do Projeto
Estabelecimento de lista de melhorias	Novembro/2019	Novembro/2019	Em andamento	Gerente do Projeto

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Possível resistência às mudanças dos processos de trabalho das áreas mapeadas	Comprometimento do planejamento	Reuniões com os diretores e equipes das coordenadorias explicando o ganho com as entregas do projeto.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Setembro/2019
Indisponibilidade na alocação de servidores para discussão quanto ao redesenho	Atraso na elaboração e implementação dos novos fluxos de trabalho	Sensibilização das áreas envolvidas no projeto e análise sobre a viabilidade de replanejar o cronograma em face dos atrasos já identificados.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Outubro/2019
Recentes mudanças na estrutura organizacional	Dificuldade de evolução na discussão quanto ao mapeamento e redesenho	Priorizar o mapeamento das unidades já alteradas e alinhar com a DGA o cronograma dos trabalhos.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Setembro/2019

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

O redesenho dos processos que envolvem mais de uma área são realizados em conjunto com a SGEP e as propostas de melhoria são discutidas entre os envolvidos.
--

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS