

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Julho/2019

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Implantação da Gestão por Competências	<b>Nº do Projeto:</b> PDGP 02/2019
<b>Patrocinador:</b> Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> PDGP
<b>Gerente:</b> Sandra Keiko	<b>Início:</b> Maio/2019
	<b>Previsão de Término:</b> Março/2020


**2. EQUIPE**

<b>Perfil</b>	<b>Nome</b>
03 servidores da Gestão de Pessoas (SGP)	Sandra Keiko Juliana Gemignani Martinelli
03 servidores da Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Antônio Soares de Queiroz Junior


**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 31/07/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Em fase de adaptação do mapeamento de competências já existente para o formato exigido pelo PROGECOM.

Avaliação das funcionalidades oferecidas pelo PROGECOM relativamente ao processo de trabalho atual.

Reunião realizada com Rosa Amélia de Sousa Casado do CSJT para apresentação do sistema PROGECOM e da metodologia de trabalho adotada pelo TRT2, que está alinhada com as diretrizes do Comitê Nacional de Gestão por Competências.

Encontra-se em discussão quanto à possibilidade desse projeto incorporar o escopo dos projetos PDGP 08/2019 - Desenvolvimento e Implantação do Processo de Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação Anual de Servidores e CPG 04/2019 - Capacitação de Gestores do 1º Grau, em razão da interligação dos mesmos com o tema de Gestão por Competências.

**Principais entregas do período:**

A matriz de competências existente está sendo analisada de modo a obter o menor número possível de entregas necessárias para cada cargo.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

Definição do marco piloto para realização de testes de matrizes de competências.

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Mapeamento das competências organizacionais.	Junho/2019	Agosto/2019	Em atraso	Equipe SGEP e Gerente do Projeto

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Diferenças conceituais entre o processo de trabalho do TRT2 e as funcionalidades oferecidas pela ferramenta.	Atraso no projeto	Negociar adaptação dos processos de trabalho ou efetuar solicitação de alterações no sistema.	Gerente de Projeto	Julho/2019

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Participação dos servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos em capacitação ocorrida no TRT6 para conhecimento da potencialidade e avaliação da adequação da ferramenta PREGECOM às necessidades do TRT2.

Ante as funcionalidades do sistema PROGECOM, ficou estipulado em reunião do dia 28/06 que, inicialmente, será implantada uma fase piloto numa Secretaria de Turma, que é composta por 8(oito) servidores.

O mapeamento será executado a partir da matriz de competências já existente.

---

**MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN**  
**DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS**