

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 4º Trimestre de 2020 (Outubro a Dezembro)

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Implantação da Gestão por Competências	<b>Nº do Projeto:</b> 02/2019
<b>Patrocinador(a):</b> Dra. Tânia Bizarro Quirino de Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> PDGP
<b>Gerente:</b> Sandra Keiko	<b>Início:</b> Maio/2019
	<b>Previsão de Término:</b> Dezembro/2021

**2. EQUIPE**

Perfil	Nome
01 servidora da Secretaria da Vice-Presidência Administrativa	Maria Inês Ebert Gatti
05 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda Érika Rodrigues Magalhães Lacerda Marcus Andre dos S. Marques de Abrantes
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli
02 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas	Milena Nisi Gonçalves Paulo Ricardo Barreto Ferreira
03 servidores da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas	Sandra Keiko Tahashi Onmori Juliana Gemignani Martinelli Saulo Silveira da Silva
01 servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Henrique Fernandes Monteiro

**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 31/12/2020

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Testes na funcionalidade Banco de Talentos e ajustes da ferramenta pela SETIC;  
Pesquisa de normativo e de tutorial de gestão por competências.

**Principais entregas do período:**

Início da validação das competências operacionais da SGP;  
Validação das competências da SGEP e da Secretaria de Precatórios.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

<b>4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO</b>				
<b>Entrega</b>	<b>Data planejada</b>	<b>Data provável</b>	<b>Situação</b>	<b>Responsável</b>
Validação das competências operacionais da SGP	Outubro/2021	Fevereiro/2021	Em andamento	SGP
Validação das competências operacionais na área fim	Maio/2021	Maio/2021	Aguardando	Gerente do Projeto
Lançamento das competências validadas no ambiente de produção	Julho/2021	Julho/2021	Em andamento	Gerente do Projeto
Capacitação de gestão por competências por processos e da ferramenta para mapeamento pelos gestores e grupos focais	Abril/2021	Abril/2021	Aguardando	SGEP
Elaboração da Norma	Novembro/2020	Fevereiro/2021	Aguardando	SGP
Lançamento do Banco de Talentos	Fevereiro/2021	Junho/2021	Aguardando	Gerente do Projeto
Capacitação em Gestão por Competências aprovada pela Administração	Dezembro/2021	Dezembro/2021	Aguardando	SGEP

<b>5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS</b>				
<b>Descrição do problema, pendência ou dificuldade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data</b>
Diferenças conceituais entre o processo de trabalho do TRT2 e as funcionalidades oferecidas pela ferramenta.	Atraso no projeto	Negociar adaptação dos processos de trabalho ou efetuar solicitação de alterações no sistema.	Gerente do Projeto	Na ocorrência
Alocação da equipe de TI em projetos prioritários	Atraso no projeto	Alinhamento da priorização com a Alta Administração e avaliar a possibilidade de replanejar o projeto	SGEP	Na ocorrência
Problemas no ambiente de produção para o cadastramento das competências	Atraso no projeto	Resolução dos problemas encontrados pela SETIC, SGP e SGEP	SGEP, SGCS e SETIC	Entrada em produção
Atraso na validação das competências operacionais da área fim	Atraso no lançamento do Banco de Talentos	Estudar a possibilidade de fasear a entrega do BT e replanejar o projeto	SGEP	Fevereiro/2021

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Participação da equipe do projeto na capacitação ocorrida no TRT6 para conhecimento da potencialidade e avaliação da adequação da ferramenta PROGECOM às necessidades do TRT2.

Ante as funcionalidades do sistema PROGECOM, ficou estipulado em reunião do dia 28/06 que, inicialmente, será implantada uma fase piloto numa Secretaria de Turma, que é composta por 8 (oito) servidores.

Deliberação quanto a ampliação do marco piloto em unidades administrativas, unidades fim de Primeira e Segunda Instâncias.

O mapeamento será executado a partir da matriz de competências já existente.



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

Contratação de capacitação para desenvolvimento do plano de ação para diagnóstico das competências, metas e produtividade até dezembro de 2019. A capacitação, entre outros objetivos, tem como foco guiar e fornecer diretrizes para as entregas do projeto.

---

**PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO**  
**COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS**