

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Junho/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP	Nº do Projeto: PDGP 04/2019	
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: PDGP	
Gerente: Rômulo Borges Araújo	Início: Fevereiro/2019	Previsão de Término: Dezembro/2019

2. EQUIPE

Perfil	Nome
27 servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Hudson Lincoln Gomes dos Santos• Paulo Cavalcante Costa• Henrique Fernandes Monteiro• Guilherme Sant'Clair Alves dos Santos• José Júlio Ignácio• Marcos Renato de Abreu Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
9 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Bruno Motta de Andrade Edna Yumi Sakata Daniela Vilaça Castagna Lúcia Helena Costa Ariane de Oliveira Saraiva Eduardo Hatada Magda Aparecida Ferreira Karina Casola Marsaiolli
1 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
2 servidores da Secretaria de Saúde	Telma Ferreira Rocha Bandoni
2 Servidores da Escola Judicial (EJUD2)	Maria Claudia Daidone Adriana Cristina Bósio Pires
1 servidor da Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados de 1ª e 2ª Instâncias	Ana Helena Piragini
6 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Denize Mota


* Equipes Rotativas

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 28/06/2019

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Módulos	Disponibilização pelo TRT desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Paralela	Operação em Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X			60%
Escola Judicial	X	X	X			60%
Saúde e Prontuário Eletrônico	X	X	X			60%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X	X			60%
Gestão de Passivos						0%
Designação de Magistrados						0%
Gestão de estagiários						0%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ						0%
Evolução Implantações SIGEP						53%

Principais entregas do período:

Implantação em produção dos módulos FolhaWeb (pagamento de junho já processado por meio dela) e Pasta Funcional Eletrônica (assentamentos funcionais digitais).

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Sistema da Escola Judicial	Julho/2019	Agosto/2019	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Designação de Magistrados	Julho/2019	Setembro/2019	Aguardando a disponibilização pelo Tribunal Desenvolvedor do Módulo (TRT3)	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Gestão de Estagiários	Julho/2019	Agosto/2019	Aguardando a disponibilização pelo Tribunal Desenvolvedor do Módulo (TRT24)	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento	Junho/2019	Agosto/2019	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Mudanças previstas para o eSocial	Replanejamento	Avaliar os impactos no projeto a partir da publicação das novas regras	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Julho/2019
Atrasos nas entregas dos módulos pelos Tribunais Desenvolvedores	Atraso nas implantações	Acionar o comitê gestor nacional do SIGEP para identificar as datas previstas e replanejar se necessário	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Agosto/2019

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
Entrada em produção para pagamento dos servidores e magistrados por meio do Módulo FolhaWeb em junho/2019.

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS