

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Agosto/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP	Nº do Projeto: PDGP 04/2019	
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: PDGP	
Gerente: Rômulo Borges Araújo	Início: Fevereiro/2019	Previsão de Término: Dezembro/2019

2. EQUIPE

Perfil	Nome
27 servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Hudson Lincoln Gomes dos Santos• Paulo Cavalcante Costa• Henrique Fernandes Monteiro• Guilherme Sant'Clair Alves dos Santos• José Júlio Ignácio• Marcos Renato de Abreu Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
8 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Edna Yumi Sakata Daniela Vilaça Castagna Lúcia Helena Costa Ariane de Oliveira Saraiva Eduardo Hatada Magda Aparecida Ferreira Karina Casola Marsaiolli
1 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
2 servidores da Secretaria de Saúde	Telma Ferreira Rocha Bandoni
2 Servidores da Escola Judicial (EJUD2)	Maria Claudia Daidone Adriana Cristina Bósio Pires
1 servidor da Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados de 1ª e 2ª Instâncias	Ana Helena Piragini
6 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Denize Mota

* Equipes Rotativas

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/08/2019

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Módulos	Disponibilização pelo TRT desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Paralela	Operação em Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X			60%
Escola Judicial	X	X	X			60%
Saúde e Prontuário Eletrônico	X	X	X			60%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X	X			60%
Gestão de Passivos						0%
Designação de Magistrados						0%
Gestão de estagiários						0%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ						0%
Evolução Implantações SIGEP						53%

Principais entregas do período:

Continuidade de testes no ambiente de homologação nos módulos de Saúde e Prontuário Eletrônico e Autoatendimento.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Sistema da Escola Judicial	Julho/2019	Setembro/2019	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Designação de Magistrados	Julho/2019	Novembro/2019	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Gestão de Estagiários	Julho/2019	Outubro/2019	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento	Junho/2019	Setembro/2019	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Implantação do Modulo GECJ	Agosto/2019	Dezembro/2019	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
As alterações no eSocial previstas para publicação em 30/09	Retrabalho para adaptação dos módulos já implantados, com conseqüente atraso no projeto	Mapeamento das alterações e adaptações aos eventuais impactos.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Outubro/2019
Atrasos nas entregas dos módulos pelos Tribunais Desenvolvedores	Atraso nas implantações	Acionar o comitê gestor nacional do SIGEP para identificar as datas previstas e replanejar se necessário.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Setembro/2019 (próxima reunião do Comitê Gestor Nacional do SIGEP)

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
Entrada em produção para pagamento dos servidores e magistrados por meio do Módulo FolhaWeb em junho/2019.
Início da homologação da nova versão do módulo de saúde considerando as alterações solicitadas pelo TRT2.

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS