

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 4º Trimestre de 2019 (Outubro a Dezembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		
Nome do Projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP		Nº do Projeto: PDGP 04/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)		Origem: PDGP
Gerente: Rômulo Borges Araújo	Início: Fevereiro/2019	Previsão de Término: Dezembro/2020

2. EQUIPE	
Perfil	Nome
27 servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Hudson Lincoln Gomes dos Santos• Paulo Cavalcante Costa• Henrique Fernandes Monteiro• Guilherme Sant'Clair Alves dos Santos• José Júlio Ignácio• Marcos Renato de Abreu Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
Ao menos 8 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Edna Yumi Sakata Daniela Vilaça Castagna Lúcia Helena Costa Ariane de Oliveira Saraiva Eduardo Hatada Magda Aparecida Ferreira Karina Casola Marsaiolli Filipe Gioielli Mafalda
1 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
2 servidores da Secretaria de Saúde	Narjara Jacó da Silva e Silva
2 Servidores da Escola Judicial (EJUD2)	Maria Claudia Daidone Adriana Cristina Bósio Pires
1 servidor da Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados de 1ª e 2ª Instâncias	Ana Helena Piragini
6 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Denize Mota

* Equipes Rotativas

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 31/12/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Módulos	Disponibilização pelo TRT desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Paralela	Operação em Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X			50%
Escola Judicial	X	X	X			50%
Saúde e Prontuário Eletrônico (SIGS)	X	X	X			50%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X	X			50%
Gestão de Passivos						0%
Designação de Magistrados						0%
Gestão de estagiários	x					0%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ						0%
Evolução Implantações SIGEP						67%

*Progresso definido apenas quanto aos módulos disponibilizados

Principais entregas do período:

1. Autoatendimento

Aguardando resposta do desenvolvedor (TRT-15) para prosseguimento da implantação da nova versão 2.1, pois há erros na execução de procedimentos de banco de dados.

2. Escola Judicial

Com a identificação de problemas na fase de testes, o TRT-24 afirmou que as falhas serão corrigidas na próxima versão, mas não informou prazo para disponibilizá-la.

No dia 13 de novembro os servidores da Escola Judicial visitaram o TRT-24 para conhecer melhor o sistema.

3. Sistema Integrado de Gestão de Saúde (Saúde e Prontuário Eletrônico)

A Secretaria de Saúde está aguardando a implantação de versão 1.11 (já disponibilizada pelo TRT-5) para dar prosseguimento à homologação.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Sistema da Escola Judicial	Julho/2019	Abril/2020	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Sistema Integrado de Gestão de Saúde	Dezembro/2019	Abril/2020	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Designação de Magistrados	Julho/2019	2020	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Gestão de Estagiários	Julho/2019	Abril/2020	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento	Junho/2019	Março/2020	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Implantação do Módulo GECJ	Agosto/2019	2020	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
As alterações no eSocial previstas para publicação em 30/09	Retrabalho para adaptação dos módulos já implantados, com conseqüente atraso no projeto	Mapeamento das alterações e adaptações aos eventuais impactos.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Janeiro/2020
Atrasos nas entregas dos módulos pelos Tribunais Desenvolvedores	Atraso nas implantações	Acionar o comitê gestor nacional do SIGEP para identificar as datas previstas e replanejar se necessário.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Fevereiro/2020

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
Entrada em produção para pagamento dos servidores e magistrados por meio do Módulo FolhaWeb em junho/2019.
Até o presente momento os módulos de GECJ e Designação de Magistrados não foram entregues pelos Tribunais desenvolvedores.

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS