



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 2º Trimestre de 2023 (Abril a Junho)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP

Nº do projeto: PDGP 04/2019

Demandante: Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

Patrocinador(a): Dra. Beatriz de Lima Pereira (Desembargadora Presidente)

Gerente do projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan

Data de início: Fevereiro/2019

Previsão de término: Maio/2024

2. EQUIPE

Perfil	Nome
27 servidores(as) da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosPaulo Cavalcante CostaHenrique Fernandes MonteiroGuilherme Sant'Clair Alves dos SantosJosé Júlio IgnácioMarcos Renato de Abreu Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
01 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan
Ao menos 3 servidores(as) da Coordenadoria de Projetos Nacionais	Edna Yumi Sakata Lúcia Helena Costa Eduardo Hatada Magda Aparecida Ferreira Lívia Salvador
02 servidores(as) da Coordenadoria de Governança e Projetos	Filipe Gioielli Mafalda Anthony Marco Oliveira Pereira
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidor da Diretoria Geral da Administração	Edson Yoshiaki Kawaoku
01 servidora da Secretaria de Saúde	-
02 servidoras da Escola Judicial (EJUD2)	Adriana Cristina Bósio Pires
01 servidora da Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados de 1ª e 2ª Instâncias	-
03 servidores(as) da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Oswaldo Jose Costa da Silva Leme Paulo Ferreira Eduardo Engholm

* Equipes Rotativas



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/06/2023



Detalhamento do Status:

Módulos	Disponibilização pelo TRT desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Paralela	Operação em Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X	X	X	100%
Escola Judicial	X	X				30%
Saúde e Prontuário Eletrônico	X	X	X	X	X	100%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X	X			50%
Gestão de Passivos	X	X	X			50%
Designação de Magistrados	X	X				30%
Gestão de estagiários	X	X	X	X	X	100%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECEJ	X	X				30%
Evolução Implantações SIGEP						74%

*Progresso definido apenas quanto aos módulos disponibilizados

Principais entregas do período:

Disponibilizadas as versões:

- SIGEP-JT 1.37.1 (Hotfix)
- SIGEP-JT 1.40
- SIGEP-JT 1.41
- SIGEP-JT 1.41.1 (Hotfix)

Módulos contemplados:

- Módulo Principal (MP)
- Módulo Principal v2022.11HF8
- Módulo Principal (MP) v2023.05HF1
- Ártemis - Indicação / Remoção de Servidores (ART)
- Atualização Cadastral Inativos e Pensionistas (ACIP)
- Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas (ACIP) v4.47.1
- Autoatendimento v2.14.1
- Autoatendimento (AA) v2.14.2
- Averbação de Capacitações (EJA)
- Averbação de Capacitações (EJA) v1.17.1
- Camada de Integração do SIGEP-JT (TEIID)
- Conector eSocial (CONN ESOCIAL)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

- Conector eSocial SIGEP v2.5.2
- Controle de Acesso (CAC)
- Controle de Acesso (CAC) v1.2.1
- Designação de Magistrados (DMAG)
- Folha de Pagamento (FOLHAWEB)
- FolhaWeb (FolhaWeb) v2.9.1
- Gestão de Atos Administrativos (GAA)
- Gestão de Estagiários (GEST)
- Gestão de Passivos (MGP)
- Gestão de Pessoas por Competências (PROGECOM)
- Integração RH (IRH)
- Magistrados (MAG)
- Serviços Exclusivos para Magistrados (MAG) v1.0.1
- Requerimentos de Frequência On-line (ROL)
- Sistema de Apuração de Gratificação por Exercício de Cumulativo de Jurisdição (GECJ)
- Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (EJUD)
- Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS)
- SIGS v2.6.2

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Sistema da Escola Judicial	Dezembro/2023	Dezembro/2023	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Designação de Magistrados	Novembro/2023	Novembro/2023	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
PROGECOM – Gestão por Competências (Uso Pleno)	Dezembro/2023	Dezembro/2023	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento	Outubro/2023	Outubro/2023	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Implantação do Modulo GECJ	Fevereiro/2024	Fevereiro/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Integração de Passivos com Folhaweб	Maio/2024	Maio/2024	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Atrasos nas entregas dos módulos pelos Tribunais Desenvolvedores	Atraso nas implantações	Acionar o comitê gestor nacional do SIGEP para identificar as datas previstas e replanejar se necessário.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência
Insuficiência de pessoas	Atraso nas entregas	Negociação de prioridades junto às áreas de lotações, liberação para execução de jornada em horário extraordinário	Gerente do projeto	Na ocorrência
Atraso nas entregas do TRT15 em relação às adaptações necessárias ao módulo de autoatendimento	Atraso nas entregas em relação às adaptações necessárias ao módulo de autoatendimento	Acionar o desenvolvedor e replanejar, se necessário	Márcio Vinícius Gimenes Milan e SETIC	Na ocorrência



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Entrada em produção para pagamento dos servidores(as) e magistrados(as) por meio do Módulo FolhaWeb em junho/2019.

As funcionalidades do módulo Autoatendimento estão sendo analisadas e adaptadas à realidade deste Regional.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS