

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Setembro/2019

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Reformulação do Portal Meu Espaço	<b>Nº do Projeto:</b> PDGP 10/2019	
<b>Patrocinadora:</b> Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> PDGP	
<b>Gerente:</b> Andréa Fontes Melo Peres	<b>Início:</b> Junho/2019	<b>Previsão de Término:</b> Dezembro/2019

**2. EQUIPE**

<b>Perfil</b>	<b>Nome</b>
01 servidora da Vice-Presidência Administrativa	Maria Inês Ebert Gatti
02 servidores da Secretaria da Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Andréa Fontes Melo Peres
01 servidor da Coordenadoria de Normas, Jurisprudência e Divulgação	Margarete Vitória Moura dos Santos
01 servidora do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Milena Nisi Gonçalves
01 servidora da Coordenadoria de Administração Funcional (CAF)	Júlia Mayumi Tagamo
01 servidor da Coordenadoria de Gestão de Remuneração	Eduardo Antonio Engholm Cardoso
01 servidora da Coordenadoria de Legislação de Pessoal (CLP)	Karla Méa Marcos Pereira
01 servidora da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas CPGP	Sandra Keiko Takasaki Onmori
01 servidor da Coordenadoria de Serviços integrados à Promoção da Qualidade de Vida	Gabriel Pio de Paula
01 servidora da Secretaria de Saúde	Narjara Jacó da Silva e Silva
Ao menos 01 servidor da Secretaria da Tecnologia da Informação	Oswaldo José Costa da Silva Leme

**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 30/09/2019

Tempo Decorrido



Progresso



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

Testes dos assuntos do marco piloto do projeto.

**Principais entregas do período:**

Migração dos conteúdos e assuntos da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida e disponibilidade para testes pela unidade.

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Levantamento dos assuntos e conteúdos pelas áreas	Outubro/2019	Outubro/2019	Em andamento	SGEP
Finalização do piloto	Outubro/2019	Outubro/2019	Em andamento	Gabriel Pio de Paula
Migração dos conteúdos e assuntos	Novembro/2019	Novembro/2019	Em andamento	Margarete Vitória Moura dos Santos
Finalização dos testes	Dezembro/2019	Dezembro/2019	Em andamento	SGEP
Lançamento do portal	Dezembro/2019	Dezembro/2019	Aguardando	SGEP

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Recursos humanos limitados com conhecimento na ferramenta	Atraso no projeto	Avaliar a possibilidade de envolvimento de recursos de outras áreas com conhecimento na ferramenta para a produção de conteúdo no formato estabelecido	Gerente do Projeto	Outubro/2019
Divergências nos conteúdos dos assuntos tratados em áreas diferentes	Imprecisão nas informações a serem migradas	Alinhamento com as áreas divergentes	Gerente do Projeto	Novembro/2019

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Há um portal para os Magistrados e outro para Servidores.  
A Secretaria de Tecnologia da Informação efetuará os *links* de acesso aos sistemas externos.  
A Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida servirá como marco piloto do Projeto.

**MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN**  
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS