

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 2º Trimestre de 2020 (Abril a Junho)

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**



<b>Nome do Projeto:</b> Reformulação do Portal Meu Espaço	<b>Nº do Projeto:</b> 10/2019
<b>Patrocinadora:</b> Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> PDGP
<b>Gerente:</b> Andréa Fontes Melo Peres	<b>Início:</b> Junho/2019
	<b>Previsão de Término:</b> Agosto/2020

**2. EQUIPE**

<b>Perfil</b>	<b>Nome</b>
01 servidora da Vice-Presidência Administrativa	Maria Inês Ebert Gatti
03 servidores da Secretaria da Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Bruno Motta de Andrade
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Andréa Fontes Melo Peres
01 servidor da Coordenadoria de Normas, Jurisprudência e Divulgação	Margarete Vitória Moura dos Santos
01 servidora do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Milena Nisi Gonçalves
01 servidora da Coordenadoria de Administração Funcional (CAF)	Júlia Mayumi Tagamo
01 servidor da Coordenadoria de Gestão de Remuneração	Eduardo Antonio Engholm Cardoso
01 servidora da Coordenadoria de Legislação de Pessoal (CLP)	Karla Méa Marcos Pereira
01 servidora da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas CPGP	Sandra Keiko Takasaki Onmori
01 servidor da Coordenadoria de Serviços integrados à Promoção da Qualidade de Vida	Gabriel Pio de Paula
01 servidora da Secretaria de Saúde	Narjara Jacó da Silva e Silva
Ao menos 01 servidor da Secretaria da Tecnologia da Informação	Oswaldo José Costa da Silva Leme

**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 30/06/2020

**Tempo Decorrido****Progresso**

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

Testes de conteúdo, finalização de formulários e remoção de conteúdo da intranet.

**Principais entregas do período:**

Formulários revisados.

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Alteração de formulários PROAD	Junho/2020	Julho/2020	Em andamento	SGEP
Ajustes de TI	Julho/2020	Julho/2020	Em andamento	SGEP
Finalização dos testes e conferência	Julho/2020	Julho/2020	Em andamento	SGEP
Comunicação de lançamento do portal	Agosto/2020	Agosto/2020	Aguardando	SGEP
Lançamento do portal	Agosto/2020	Agosto/2020	Aguardando	SGEP

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Divergências no conteúdo dos assuntos tratados em áreas diferentes	Imprecisão nas informações a serem migradas	Alinhamento com as áreas divergentes	Gerente do Projeto	Durante todo o projeto
Suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia por Covid-19	Prejuízo das discussões e atraso nas entregas	Agendamento de reuniões por videoconferência	Gerente do Projeto	A partir de Março/2020
Recursos humanos limitados para a discussão do conteúdo	Atraso no projeto	Engajamento com as Coordenadorias envolvidas no projeto	Gerente do Projeto	Durante todo o projeto
Solução para informações nos formulários em desacordo com o escopo do projeto	Insatisfação das Coordenadorias envolvidas no projeto decorrente do aumento de trabalho decorrente	Realinhamento dos formulários com o escopo do projeto	Gerente do Projeto	Julho/2020
Alocação da equipe de TI em projetos prioritários	Adiamento do lançamento	Alinhar com a Administração a possibilidade de priorizar a demanda ou adiar o lançamento	Gerente do Projeto	Durante todo o projeto

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Há um portal para os Magistrados e outro para Servidores.

A Secretaria de Tecnologia da Informação efetuará os *links* de acesso aos sistemas externos.

A Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida servirá como marco piloto do Projeto.