

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Maio/2019

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Digitalização de Processos Físicos	<b>Nº do Projeto:</b> CPG 01/2019
<b>Patrocinador:</b> Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> CPG
<b>Gerente:</b> Eduardo dos Santos Rocha (CGD)	<b>Início:</b> Março/2019
	<b>Previsão de Término:</b> Dezembro/2019

**2. EQUIPE**


<b>Perfil</b>	<b>Nome</b>
03 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Neíze Silveira Sampaio
01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental	Eduardo dos Santos Rocha
03 servidores da Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	Rodrigo Rebouças dos Reis Carla Oliveira Machado Fabrício Monteiro de Almeida
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social	A definir oportunamente
01 servidor da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Michele Vieira Campos
02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>• Osvaldo José Costa da Silva Leme</li><li>• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira</li><li>• Thiago Martins</li></ul>
01 servidor da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	Leila Dantas Pereira
15 prestadores de serviço contratados da empresa Pieer Service Ltda.	-
01 servidor por Vara Híbrida de Vara do Trabalho	-

\* Equipes Rotativas


**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 27/05/2019

Tempo Decorrido



Progresso



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

O teste inicial com 06(seis) varas e um total aproximado de 500(quinhetos) processos mostrou-se insuficiente para mapear os cenários e riscos possíveis englobando todas as fases dos processos (conhecimento, liquidação e execução). Houve seleção de outras 06(seis) varas para nova bateria de testes, que apresentou resultado positivo embora ainda continuem a existir erros de migração. Existe demanda para realização de mais uma fase de testes para os ajustes finais no sistema de integração.

**Principais entregas do período:**

A 1ª e 2ª fases do Piloto foram finalizadas com o envolvimento de 12(doze) unidades judiciárias e totalizando 823(oitocentos e vinte e três) processos digitalizados.

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Campanha de comunicação	Junho/2019	Junho/2019	Aguardando término do piloto	Eduardo dos Santos Rocha
Publicação de normativo	Junho/2019	Junho/2019	Aguardando término do piloto	Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (SGJND)
Finalização da Fase Piloto	Junho/2019	Junho/2019	Aguardando término do piloto	Eduardo dos Santos Rocha
Finalização da Rotina de Importação de Documentos	Junho/2019	Junho/2019	Em ajustes durante o piloto	Oswaldo José Costa da Silva Leme

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Resistência de algumas varas na execução do marco piloto	Atraso no projeto	Seleção de novas varas no marco piloto	Eduardo dos Santos Rocha	Maio/2019
Adaptação do módulo de integração	Atraso no projeto	Sinalização à TIC para correção do módulo	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Maio/2019

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Extensão do marco piloto com o acréscimo de 06(seis) Varas do Trabalho, além das 12 anteriores, para novos ajustes da rotina de integração.

---

**MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN**  
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS