

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Julho/2019

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Digitalização de Processos Físicos	<b>Nº do Projeto:</b> CPG 01/2019
<b>Patrocinadora:</b> Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> CPG
<b>Gerente:</b> Eduardo dos Santos Rocha (CGD)	<b>Início:</b> Março/2019
	<b>Previsão de Término:</b> Dezembro/2019

**2. EQUIPE**

<b>Perfil</b>	<b>Nome</b>
03 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Natália Silva Figueiredo
01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental	Eduardo dos Santos Rocha
03 servidores da Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	Rodrigo Rebouças dos Reis Carla Oliveira Machado Fabrício Monteiro de Almeida
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social	A definir oportunamente
01 servidor da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Michele Vieira Campos
02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>• Osvaldo José Costa da Silva Leme</li><li>• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira</li><li>• Thiago Martins</li></ul>
01 servidor da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	Leila Dantas Pereira
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Neíze Silveira Sampaio
15 prestadores de serviço contratados da empresa Pieer Service Ltda.	-
01 servidor por Vara Híbrida de Vara do Trabalho	-

\* Equipes Rotativas


**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 31/07/2019

Tempo Decorrido



Progresso



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

Digitalização de autos iniciada conforme cronograma.

**Principais entregas do período:**

As unidades judiciais foram divididas em três grupos devido à quantidade de processos a serem digitalizados, sendo o primeiro grupo com quantidade maior de processos por unidade e o último com quantidade menor. A digitalização dos processos do primeiro grupo foi finalizada com uma semana de antecedência (1505 processos no total). Os processos do segundo grupo foram retirados das unidades para digitalização. A campanha de comunicação foi realizada no período.

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Processos da fase de conhecimento convertidos	Setembro/2019	Setembro/2019	Em realização	Eduardo dos Santos Rocha
Levantamento estatístico - encerramento	Setembro/2019	Setembro/2019	Aguardando conversão dos processos	Eduardo dos Santos Rocha

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Necessidade de discussão a respeito de possível alteração de escopo do projeto ante Provimento CGJT nº 2/2019 de 07/06/2019 que engloba a digitalização dos processos de Liquidação e Execução.	Ampliação do escopo do projeto	Rediscutir ações com equipe de projeto e patrocinadora.	Eduardo dos Santos Rocha	Agosto/2019

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Extensão do marco piloto com o acréscimo de 06(seis) Varas do Trabalho, além das 12 anteriores, para novos ajustes da rotina de integração.

---

**MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN**  
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS