

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 4º Trimestre de 2019 (Outubro a Dezembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Digitalização de Processos Físicos	Nº do Projeto: CPG 01/2019
Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPG
Gerente: Eduardo dos Santos Rocha (CGD)	Início: Março/2019
	Previsão de Término: Dezembro/2019

2. EQUIPE


Perfil	Nome
03 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Natália Silva Figueiredo
01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental	Eduardo dos Santos Rocha
03 servidores da Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	Rodrigo Rebouças dos Reis Carla Oliveira Machado Fabrício Monteiro de Almeida
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social	Aline Maria de Castro Silva Rossi
02 servidor da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Marco Aurélio Lourenço de Abreu Francine Shiota Kobayashi
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Osvaldo José Costa da Silva Leme• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira• Thiago Martins
01 servidor da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	Leila Dantas Pereira
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Neíze Silveira Sampaio
15 prestadores de serviço contratados da empresa Pieer Service Ltda.	-
01 servidor por Vara Híbrida de Vara do Trabalho	-

* Equipes Rotativas


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/12/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**Virtualização ocorrida.
Digitalização em execução.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Principais entregas do período:**

- 208.624 processos convertidos do meio físico para o eletrônico (PJe) no 1º Grau, com a digitalização da integralidade de suas peças efetivada ou em fase de finalização.
- 195.777 processos arquivados, provisoriamente, convertidos para o PJe, com a juntada das peças do acervo de documentos digitais de 1ª e 2ª Instâncias em andamento.
- Tratamento de cerca de 40.000 processos pendentes de registro no SAP1.
- 91.223 processos digitalizados ou em digitalização - migração iminente pela rotina de migração.
- Portaria VPA/CR 01/2019 publicada e campanha de comunicação iniciada.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Digitalização total dos processos	Dezembro/2019	Fevereiro/2020	Em realização	Eduardo dos Santos Rocha
Levantamento estatístico - encerramento	Dezembro/2019	Fevereiro/2020	Aguardando conversão dos processos	Eduardo dos Santos Rocha

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Inconsistências na virtualização dos autos	Atraso no projeto	Verificação e correção dos problemas ocorridos com a T.I.	Eduardo dos Santos Rocha	Janeiro/2020
Atraso na digitalização dos processos.	Atraso no projeto	Informar o atraso ocorrido aos envolvidos	Eduardo dos Santos Rocha	Fevereiro/2020

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Extensão do marco piloto com o acréscimo de 06(seis) Varas do Trabalho, além das 12 anteriores, para novos ajustes da rotina de integração.

Ante a finalização do escopo inicial do projeto e da disponibilidade da empresa contratada para digitalização por mais três meses optou-se pela digitalização dos processos físicos das seguintes áreas:

- Juízo Auxiliar de Execução (JAE);
- processos retornados da 2ª instância;
- processos retornados do TST;
- processos das Varas do Trabalho iniciando a execução.

Replanejamento do projeto para incorporar o escopo do Projeto CPG nº 07/2019 – Digitalização dos Processos Físicos de Liquidação e Execução.

O risco relacionado à velocidade de conversão dos processos no PJe foi solucionado com a otimização da rotina de migração.

Para que seja viabilizada a finalização do projeto em tempo hábil, foi negociada junto à empresa de digitalização a inclusão de novos turnos de trabalho.