

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 1º Trimestre de 2020 (Janeiro a Março)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Digitalização de Processos Físicos		Nº do Projeto: CPGP 01/2019
Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)		Origem: CPGP
Gerente: Eduardo dos Santos Rocha (CGD)	Início: Março/2019	Previsão de Término: Março/2020

2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Natália Silva Figueiredo
01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental	Eduardo dos Santos Rocha
03 servidores da Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	Rodrigo Rebouças dos Reis Carla Oliveira Machado Fabrício Monteiro de Almeida
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social	Aline Maria de Castro Silva Rossi
02 servidor da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Marco Aurélio Lourenço de Abreu Francine Shiota Kobayashi
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Osvaldo José Costa da Silva Leme• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira• Thiago Martins
01 servidor da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	Leila Dantas Pereira
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Neíze Silveira Sampaio
15 prestadores de serviço contratados da empresa Pieer Service Ltda.	-
01 servidor por Vara Híbrida de Vara do Trabalho	-

* Equipes Rotativas


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/03/2020

Tempo Decorrido



Progresso



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

Ajustes de registros no SAP-1, SAP-2 e PJe (decorrentes da listagem de "Arquivamento para Verificação"), correção dos números de autuação antigos de processos 2010 no PJe, varredura nos bancos de dados dos referidos sistemas e cruzamento com a base de informações da CGD, com o propósito de identificar processos não protocolados ou com peças não juntada.

Principais entregas do período:

- 1) Finalização das pendências de digitalização: 2.900 processos, dos quais 1.800 são de volumes descasados ou incompletos.
- 2) Análise e providências complementares acerca dos:
 - a) processos pendentes na situação "Arquivamento para Verificação"
 - b) processos de 2010 protocolados no PJe com numeração antiga.
- 3) Testes do CCLE para o 2º grau.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Finalização da Virtualização	Dezembro/2019	Junho/2020	Em realização	Eduardo dos Santos Rocha
Levantamento estatístico - encerramento	Dezembro/2019	Junho/2020	Aguardando conversão dos processos	Eduardo dos Santos Rocha

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Continuidade da suspensão das atividades presenciais nas unidades, condição que inviabiliza as análises e providências relacionadas aos autos físicos pendentes de digitalização	Descontentamento de clientes internos e externos, ainda que sejam casos pontuais e que correspondam a 0,2% do volume total de processos virtualizados.	Diligências pontuais de servidores na Unidade do Arquivo para casos de maior urgência.	Eduardo dos Santos Rocha	Junho/2020
Fidedignidade das informações obtidas pelos usuários internos e externos nos sistemas de tramitação processual	Dificuldade na localização dos processos	Verificação das inconsistências e aplicação de ações corretivas nos respectivos bancos de dados.	Eduardo dos Santos Rocha	Maió/2020
Inconsistências na virtualização dos autos	Atraso no projeto	Verificação e correção dos problemas ocorridos com a T.I.	Eduardo dos Santos Rocha	Abril/2020
A integração da CCLE para o 2º grau no PJe ainda não ser exequível ou se revelar inconsistente.	Processos em tramitação nas Turmas, Gabinetes e Secretarias Especializadas permanecerão em suporte físico por mais tempo, e o Tribunal continuará sem ser 100% PJe no 2º grau	Verificar as alternativas possíveis, ações de benchmarking com outros Tribunais que eventualmente tenham conseguido fazer a integração.	Eduardo dos Santos Rocha	Abril/2020



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Extensão do marco piloto com o acréscimo de 06(seis) Varas do Trabalho, além das 12 anteriores, para novos ajustes da rotina de integração.

Ante a finalização do escopo inicial do projeto e da disponibilidade da empresa contratada para digitalização por mais três meses optou-se pela digitalização dos processos físicos das seguintes áreas:

- Juízo Auxiliar de Execução (JAE);
- processos retornados da 2ª instância;
- processos retornados do TST;
- processos das Varas do Trabalho iniciando a execução.

Replanejamento do projeto para incorporar o escopo do Projeto CPG nº 07/2019 – Digitalização dos Processos Físicos de Liquidação e Execução.

O risco relacionado à velocidade de conversão dos processos no PJe foi solucionado com a otimização da rotina de migração.

Para que seja viabilizada a finalização do projeto em tempo hábil, foi negociada junto à empresa de digitalização a inclusão de novos turnos de trabalho.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
DIRETORA DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS