

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 3º Trimestre de 2020 (Julho a Setembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Digitalização de Processos Físicos	Nº do Projeto: 01/2019
Patrocinador(a): Dra. Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPGP
Gerente: Eduardo dos Santos Rocha (CGD)	Início: Março/2019
	Previsão de Término: Novembro/2020

2. EQUIPE


Perfil	Nome
03 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda
01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental	Eduardo dos Santos Rocha
03 servidores da Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	Rodrigo Rebouças dos Reis Carla Oliveira Machado Fabrício Monteiro de Almeida
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social	Aline Maria de Castro Silva Rossi
02 servidor da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Marco Aurélio Lourenço de Abreu Francine Shiota Kobayashi
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Osvaldo José Costa da Silva Leme• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira• Thiago Martins
01 servidor da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	Leila Dantas Pereira
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Neíze Silveira Sampaio
15 prestadores de serviço contratados da empresa Pieer Service Ltda.	-
01 servidor por Vara Híbrida de Vara do Trabalho	-

* Equipes Rotativas


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/09/2020

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Suporte e orientação às Secretarias Judiciárias em consultas diárias acerca da situação de 800 processos virtualizados durante o projeto - média de 40 mensagens diárias de e-mail recebidas e respondidas. Atendimento às solicitações urgentes e excepcionais relacionadas à digitalização ou complemento da digitalização de processos físicos do projeto.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Principais entregas do período:**

Análise dos resultados da listagem "Verificação para Conversão" - encaminhamentos enviados para providências adicionais da SETIC e estudo das ações pela equipe do projeto.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Criação do módulo para reativação no PJe de processos arquivados em definitivo	Novembro/2020	Novembro/2020	Em realização	SETIC
Conclusão do trabalho de verificação das inconsistências de visualização dos arquivos já digitalizados no PJe	Novembro/2020	Novembro/2020	Em realização	SETIC
Levantamento estatístico - encerramento	Novembro/2020	Novembro/2020	Aguardando conversão dos processos	Eduardo dos Santos Rocha

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Continuidade da suspensão das atividades presenciais nas unidades, condição que inviabiliza as análises e providências relacionadas aos autos físicos pendentes de digitalização	Descontentamento de clientes internos e externos, ainda que sejam casos pontuais e que correspondam a 0,2% do volume total de processos virtualizados.	Diligências pontuais de servidores na Unidade do Arquivo para casos de maior urgência.	Eduardo dos Santos Rocha	Quando ocorrer
Fidedignidade das informações obtidas pelos usuários internos e externos nos sistemas de tramitação processual	Dificuldade na localização dos processos	Verificação das inconsistências e aplicação de ações corretivas nos respectivos bancos de dados.	Eduardo dos Santos Rocha	Quando ocorrer
Inconsistências na virtualização dos autos	Atraso no projeto	Verificação e correção dos problemas ocorridos com a T.I.	Eduardo dos Santos Rocha	Novembro/2020
Indisponibilidade das equipes para realizar as novas ações e medidas pendentes, em razão das demandas diárias em outros projetos ou no suporte diário às unidades judiciárias, em suas dúvidas ou solicitações afetas ao projeto de virtualização.	Atraso na finalização do projeto	Identificação das situações mais urgentes, para que os esforços sejam concentrados em sua resolução.	Eduardo dos Santos Rocha	Nos meses de julho a novembro de 2020



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Extensão do marco piloto com o acréscimo de 06(seis) Varas do Trabalho, além das 12 anteriores, para novos ajustes da rotina de integração.

Ante a finalização do escopo inicial do projeto e da disponibilidade da empresa contratada para digitalização por mais três meses optou-se pela digitalização dos processos físicos das seguintes áreas:

- Juízo Auxiliar de Execução (JAE);
- processos retornados da 2ª instância;
- processos retornados do TST;
- processos das Varas do Trabalho iniciando a execução.

Replanejamento do projeto para incorporar o escopo do Projeto CPG nº 07/2019 – Digitalização dos Processos Físicos de Liquidação e Execução.

O risco relacionado à velocidade de conversão dos processos no PJe foi solucionado com a otimização da rotina de migração.

Para que seja viabilizada a finalização do projeto em tempo hábil, foi negociada junto à empresa de digitalização a inclusão de novos turnos de trabalho.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS