

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 4º Trimestre de 2020 (Outubro a Dezembro)

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Digitalização de Processos Físicos	<b>Nº do Projeto:</b> 01/2019	
<b>Patrocinador(a):</b> Dra. Tânia Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> CPGP	
<b>Gerente:</b> Eduardo dos Santos Rocha (CGD)	<b>Início:</b> Março/2019	<b>Previsão de Término:</b> Novembro/2020

**2. EQUIPE**


<b>Perfil</b>	<b>Nome</b>
02 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda
01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental	Eduardo dos Santos Rocha
03 servidores da Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	Rodrigo Rebouças dos Reis Carla Oliveira Machado Fabrício Monteiro de Almeida
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social	Aline Maria de Castro Silva Rossi
02 servidor da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Marco Aurélio Lourenço de Abreu Francine Shiota Kobayashi
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira</li><li>• Thiago Martins</li></ul>
01 servidor da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	Leila Dantas Pereira
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Neíze Silveira Sampaio
15 prestadores de serviço contratados da empresa Pieer Service Ltda.	-
01 servidor por Vara Híbrida de Vara do Trabalho	-

\* Equipes Rotativas


**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 31/12/2020

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Suporte e orientação às Secretarias Judiciárias em consultas diárias acerca da situação de 300 processos virtualizados durante o projeto - média de 20 mensagens diárias de e-mail recebidas e respondidas. Atendimento às solicitações urgentes e excepcionais relacionadas à digitalização ou complemento da digitalização de processos físicos do projeto.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

Digitalização de processos cujos volumes físicos deverão ser oportunamente devolvidos às Varas, autos de arquivo provisório, processos com volumes principais incompletos enviados ao Arquivo Geral - neste caso, apenas mediante reconhecimento da inconsistência pela Vara e pedido formal de digitalização e varredura geral de pendências.

**Principais entregas do período:**

Criação do módulo para reativação no PJe de processos arquivados em definitivo (SETIC). Em análise pela área; Análise dos resultados da listagem "Verificação para Conversão" - encaminhamentos enviados para providências adicionais da SETIC e estudo das ações pela equipe do projeto.

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Criação de módulo para permitir a automação dos procedimentos de reativação em meio eletrônico dos processos físicos arquivados em definitivo no SAP-1 pelas Secretarias das Varas sem conversão ao PJe.	Novembro/2020	Março/2021	Em realização	SETIC
Registros complementares no SAP-1 e PJe a partir da análise da listagem "Verificação para conversão", com foco nos processos cujo encaminhamento - arquivamento ou migração - não foi informado pela Secretaria da Vara de origem no formulário criado para tal finalidade.	Novembro/2020	Março/2021	Em realização	SETIC
Conclusão do trabalho de verificação das inconsistências de processos digitalizados no PJe, decorrentes da não-atuação das Varas no que concerne ao protocolo do cCLE em elaboração e/ou de erro na juntada das peças em PDF no processo eletrônico por meio da solução de automação.	Novembro/2020	Março/2021	Em realização	SETIC
Levantamento estatístico - encerramento	Novembro/2020	Março/2021	Aguardando conversão dos processos	Eduardo dos Santos Rocha

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Continuidade da suspensão das atividades presenciais nas unidades, condição que inviabiliza as análises e providências relacionadas aos autos físicos pendentes de digitalização	Descontentamento de clientes internos e externos, ainda que sejam casos pontuais e que correspondam a 0,2% do volume	Diligências pontuais de servidores na Unidade do Arquivo para casos de maior urgência.	Eduardo dos Santos Rocha	Quando ocorrer

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

	total de processos virtualizados.			
Fidedignidade das informações obtidas pelos usuários internos e externos nos sistemas de tramitação processual	Dificuldade na localização dos processos	Verificação das inconsistências e aplicação de ações corretivas nos respectivos bancos de dados.	Eduardo dos Santos Rocha	Quando ocorrer
Inconsistências na virtualização dos autos	Atraso no projeto	Verificação e correção dos problemas ocorridos com a T.I.	Eduardo dos Santos Rocha	Novembro/2020
Indisponibilidade das equipes para realizar as novas ações e medidas pendentes, em razão das demandas diárias em outros projetos ou no suporte diário às unidades judiciárias, em suas dúvidas ou solicitações afetas ao projeto de virtualização.	Atraso na finalização do projeto	Identificação das situações mais urgentes, para que os esforços sejam concentrados em sua resolução.	Eduardo dos Santos Rocha	Nos meses de julho/2020 a março/2021

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Extensão do marco piloto com o acréscimo de 06(seis) Varas do Trabalho, além das 12 anteriores, para novos ajustes da rotina de integração.

Ante a finalização do escopo inicial do projeto e da disponibilidade da empresa contratada para digitalização por mais três meses optou-se pela digitalização dos processos físicos das seguintes áreas:

- Juízo Auxiliar de Execução (JAE);
- processos retornados da 2ª instância;
- processos retornados do TST;
- processos das Varas do Trabalho iniciando a execução.

Replanejamento do projeto para incorporar o escopo do Projeto CPG nº 07/2019 – Digitalização dos Processos Físicos de Liquidação e Execução.

O risco relacionado à velocidade de conversão dos processos no PJe foi solucionado com a otimização da rotina de migração.

Para que seja viabilizada a finalização do projeto em tempo hábil, foi negociada junto à empresa de digitalização a inclusão de novos turnos de trabalho.

---

**PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO**  
**COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS**