



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 2º Trimestre de 2021 (Abril a Junho)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Digitalização de Processos Físicos

Nº do projeto: CPGP 01/2019

Demandante: Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

Gerente do projeto: Eduardo dos Santos Rocha (CGD)

Data de início: Março/2019

Previsão de término: Julho/2021

2. EQUIPE

Perfil	Nome
02 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda
01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental	Eduardo dos Santos Rocha
03 servidores da Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	Rodrigo Rebouças dos Reis Carla Oliveira Machado Fabrício Monteiro de Almeida
01 servidor da Secretaria Geral da Presidência	Oswaldo José Costa da Silva Leme
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social	Aline Maria de Castro Silva Rossi
01 servidora da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Michele Vieira Campos
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira• Thiago Martins• Emanuel Moreira
01 servidor da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	Leila Dantas Pereira
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Neíze Silveira Sampaio
15 prestadores de serviço contratados da empresa Pieer Service Ltda.	-
01 servidor por Vara Híbrida de Vara do Trabalho	-

* Equipes Rotativas

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/06/2021

Tempo Decorrido

104%

Progresso

99%



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Detalhamento do Status:

Conclusão do módulo administrativo na Internet para protocolo de processos no PJe pelas Secretarias das Varas do Trabalho.

Envio de Ofícios às Secretarias das Varas do Trabalho para saneamento das últimas pendências do SAP-1 - relacionadas aos processos ativos e "Verificação para Conversão" - e razão da iminência da desativação do referido sistema, prevista para ocorrer entre julho e agosto de 2021.

Definição, pela equipe do projeto, que eventuais inconsistências pontuais ocorridas nos procedimentos de protocolo no PJe e/ou de juntada de peças digitalizadas pelas rotinas eletrônicas de automação do 1º grau, quando identificadas pelas unidades judiciárias, serão analisadas a partir de chamados técnicos abertos pelas Secretarias das Varas do Trabalho, sendo dispensável a realização de novas apurações e envio de listagens de processos às unidades.

Principais entregas do período:

Registros complementares e finais no SAP-1 e PJe a partir da análise da listagem "Verificação para conversão", com foco nos processos cujo encaminhamento - arquivamento ou migração - não foram tempestivamente informados pelas Secretarias das Varas de origem no formulário criado para tal finalidade.

Conclusão dos trabalhos de levantamento e tratamento de inconsistências pontuais ocorridas nos procedimentos de protocolo no PJe e/ou de juntada de peças digitalizadas, efetuados pelas rotinas eletrônicas de automação.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Listagem de processos "Verificação para conversão" remanescentes, pendentes de ações finais pelas Varas do Trabalho - arquivamento definitivo ou conversão ao PJe.	-	Jul/21	Em realização	SETIC
Listagem de processos para saneamento de inconsistências pontuais ocorridas nos procedimentos de protocolo no PJe e/ou de juntada de peças digitalizadas pelas rotinas eletrônicas de automação do 1º grau - para análise das Varas do Trabalho	-	Jul/21	Em realização	SETIC

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Continuidade da suspensão das atividades presenciais nas unidades, condição que prejudica as análises e providências relacionadas aos autos físicos pendentes de digitalização	Descontentamento de clientes internos e externos, ainda que sejam casos pontuais	Diligências pontuais de servidores na Unidade do Arquivo para casos de maior urgência.	Eduardo dos Santos Rocha	Quando ocorrer
Fidedignidade das informações obtidas pelos usuários internos e externos nos sistemas de	Dificuldade na localização dos processos	Verificação das inconsistências e aplicação de ações corretivas nos respectivos	Eduardo dos Santos Rocha	Quando ocorrer



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

tramitação processual		bancos de dados.		
Indisponibilidade das equipes para realizar as novas ações e medidas pendentes, em razão das demandas diárias em outros projetos ou no suporte diário às unidades judiciárias, em suas dúvidas ou solicitações afetas ao projeto de virtualização.	Atraso na finalização do projeto	Identificação das situações mais urgentes, para que os esforços sejam concentrados em sua resolução.	Eduardo dos Santos Rocha	Nos meses de Julho/2020 a Julho/2021

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Extensão do marco piloto com o acréscimo de 06(seis) Varas do Trabalho, além das 12 anteriores, para novos ajustes da rotina de integração.

Ante a finalização do escopo inicial do projeto e da disponibilidade da empresa contratada para digitalização por mais três meses optou-se pela digitalização dos processos físicos das seguintes áreas:

- Juízo Auxiliar de Execução (JAE);
- processos retornados da 2ª instância;
- processos retornados do TST;
- processos das Varas do Trabalho iniciando a execução.

Replanejamento do projeto para incorporar o escopo do Projeto CPG nº 07/2019 – Digitalização dos Processos Físicos de Liquidação e Execução.

O risco relacionado à velocidade de conversão dos processos no PJe foi solucionado com a otimização da rotina de migração.

Para que seja viabilizada a finalização do projeto em tempo hábil, foi negociada junto à empresa de digitalização a inclusão de novos turnos de trabalho.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS