

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Junho/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação da JusLaboris do TRT2	Nº do Projeto: CPG 02/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPG
Gerente: Leila Dantas Pereira	Início: Maio/2019
	Previsão de Término: Novembro/2019

2. EQUIPE


Perfil	Nome
03 servidores da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (SGJND)	Leila Dantas Pereira Patrícia Dias de Rossi Margarete Vitória Moura dos Santos
Ao menos 05 servidores da Secretaria de Tecnologia da informação (SETIC)	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Oswaldo José Costa da Silva LemeHudson Lincoln G. dos Santos Equipe de Infraestrutura de TIC (*): <ul style="list-style-type: none">Jorge Fábio FernandesCelso AlvesRenato Cícero Coelho
02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Neíze Silveira Sampaio
01 servidor da EJUD 2 (Coordenadoria de Biblioteca)	A definir
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social (SECOM)	A definir

* Equipes Rotativas


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 28/06/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

A Setic deu início aos trabalhos para a configuração do software *DSpace* de modo a personaliza-lo de acordo com os requisitos de uso do TRT2. Atualmente, o trabalho encontra-se em desenvolvimento pela Coordenadoria de Infraestrutura de TIC.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Principais entregas do período:**

Sem entregas no período.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Ambiente de Homologação	Junho/2019	Julho/2019	Em configuração pela Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Setic
Personalização do Acervo Digital	Julho/2019	Julho/2019	Aguardando a liberação do ambiente pela Setic.	Leila Dantas Pereira
Criação da Coleção “Atos Normativos”	Julho/2019	Julho/2019	Aguardando a liberação do ambiente pela Setic.	Leila Dantas Pereira

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Dificuldades na adaptação do processo de publicação e gestão do conteúdo normativo	Atraso no Projeto	Avaliar a necessidade de capacitação de servidores e identificação das principais mudanças do processo e eventuais ações necessárias para a transição	Leila Dantas Pereira	Julho/2019

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS