

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Julho/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| | |
|---|---|
| Nome do Projeto: Implantação da JusLaboris do TRT2 | Nº do Projeto: CPG 02/2019 |
| Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa) | Origem: CPG |
| Gerente: Leila Dantas Pereira | Início: Maio/2019 |
| | Previsão de Término: Novembro/2019 |

2. EQUIPE


| Perfil | Nome |
|---|--|
| 03 servidores da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (SGJND) | Leila Dantas Pereira Patrícia Dias de Rossi Margarete Vitória Moura dos Santos |
| Ao menos 05 servidores da Secretaria de Tecnologia da informação (SETIC) | Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Oswaldo José Costa da Silva LemeHudson Lincoln G. dos Santos Equipe de Infraestrutura de TIC (*): <ul style="list-style-type: none">Jorge Fábio FernandesCelso AlvesRenato Cícero Coelho |
| 02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP) | Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda |
| 01 servidor da EJUD 2 (Coordenadoria de Biblioteca) | A definir |
| 01 servidor da Secretaria de Comunicação Social (SECOM) | A definir |

* Equipes Rotativas


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/07/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

A configuração do software *DSpace* de modo a personalizá-lo, de acordo com os requisitos de uso do TRT2, encontra-se em fase construção de roteiro de implantação em desenvolvimento pela SETIC. O ambiente de homologação tem data prevista para 16/08/2019.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Principais entregas do período:**

Sem entregas no período.

| 4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
| Entrega | Data planejada | Data provável | Situação | Responsável |
| Ambiente de Homologação | Junho/2019 | Agosto/2019 | Em configuração pela Coordenadoria de Infraestrutura de TIC | Setic |
| Personalização do Acervo Digital | Julho/2019 | Setembro/2019 | Aguardando a liberação do ambiente pela Setic. | Leila Dantas Pereira |
| Criação da Coleção “Atos Normativos” | Julho/2019 | Setembro/2019 | Aguardando a liberação do ambiente pela Setic. | Leila Dantas Pereira |

| 5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS | | | | |
|--|-------------------|---|----------------------|-------------|
| Descrição do problema, pendência ou dificuldade | Impacto | Ação | Responsável | Data |
| Dificuldades na adaptação do processo de publicação e gestão do conteúdo normativo | Atraso no Projeto | Avaliar a necessidade de capacitação de servidores e identificação das principais mudanças do processo e eventuais ações necessárias para a transição | Leila Dantas Pereira | Julho/2019 |

| 6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES |
|---|
| |

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS