

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 1º Trimestre de 2020 (Janeiro a Março)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação da JusLaboris do TRT2	Nº do Projeto: CPG 02/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPGP
Gerente: Leila Dantas Pereira	Início: Maio/2019
	Previsão de Término: Novembro/2019

2. EQUIPE


Perfil	Nome
04 servidores da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (SGJND)	Leila Dantas Pereira Andreza Aparecida de Melo Patrícia Dias de Rossi Margarete Vitória Moura dos Santos
Ao menos 05 servidores da Secretaria de Tecnologia da informação (SETIC)	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Márcio Nisi GonçalvesOswaldo José Costa da Silva LemeHudson Lincoln G. dos Santos Equipe de Infraestrutura de TIC (*): <ul style="list-style-type: none">Jorge Fábio FernandesCelso AlvesRenato Cícero Coelho
03 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social (SECOM)	A definir

* Equipes Rotativas

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/03/2020

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Disponibilização do ambiente de testes, ajustes da ferramenta JusLaboris, personalização do novo ambiente e importação do acervo

Principais entregas do período:

Entrega do ambiente de homologação.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Personalização da Biblioteca Digital	Julho/2019	Junho/2020	Em andamento	Leila Dantas Pereira
Inserir/migrar conteúdo das coleções	Novembro/2019	Junho /2020	Em andamento	Leila Dantas Pereira
Provisionamento do ambiente de produção	Novembro/2019	Junho /2020	Aguardando	Leila Dantas Pereira

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Dificuldades na adaptação do processo de publicação e gestão do conteúdo normativo	Atraso no Projeto	Avaliar a necessidade de capacitação de servidores e identificação das principais mudanças do processo e eventuais ações necessárias para a transição ou alteração de ferramenta e escopo do projeto.	Leila Dantas Pereira	Durante toda fase de testes
Realocação de servidores de Tecnologia em demandas prioritárias do TRT2	Indisponibilidade e de servidores no projeto	Replanejamento do Projeto e/ou renegociação de prioridades	Leila Dantas Pereira	Durante todo o projeto
Migração do conteúdo dos atos normativos inconsistentes para o ambiente de produção.	Gerar retrabalho e necessidade de replanejamento	1) Mapear e corrigir inconsistências 2) Revisão de todos os normativos migrados antes da disponibilização para o uso.	Leila Dantas Pereira	Durante a migração

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em razão dos atrasos ocorridos em função da indisponibilidade de servidores no projeto, pactuou-se a necessidade de replanejamento que será apresentado no próximo boletim.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
DIRETORA DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS