

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Agosto/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio	Nº do Projeto: CPG 05/2019	
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPG	
Gerente: Rômulo Borges Araújo	Início: Janeiro/2019	Previsão de Término: Janeiro/2020

2. EQUIPE

Perfil	Nome
04 servidores da Coordenadoria de Material e Patrimônio	Antonio de Jesus Trovão Seção de Bens Permanentes <ul style="list-style-type: none">Isaias José Rodrigues Corrêa
Ao menos 03 da Secretaria de Tecnologia de Informações e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosLuis Augusto Castro CamposHenrique Fernandes MonteiroMarcos Renato de Abreu Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
1 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan

* Equipes Rotativas


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/08/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

O desenvolvedor do SCMP apresentou as principais funcionalidades do sistema à equipe do projeto, no entanto, novas necessidades de configurações se apresentaram necessárias. Uma nova visita foi agendada pelo desenvolvedor para outubro de 2019.

Ocorreram atrasos em razão da atualização funcional do sistema, sendo necessário o replanejamento do cronograma do projeto.

A migração de dados foi iniciada pela SILAP.

Principais entregas do período:

70% do banco de dados de material de consumo foi migrado para o novo sistema.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Relatório de Homologação	Mar/2019	Outubro/2019	Em andamento	Gerente do Projeto
Parametrização do Sistema e liberação do ambiente	Julho/2019	Outubro/2019	Em andamento	Gerente do Projeto

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade.	Impacto	Ação	Responsável	Data
Sistema apresenta incompatibilidades com as práticas do TRT2 e/ou outros normativos internos	Atraso no projeto	Análise sobre a viabilidade e Interesse em alterar processos de trabalho e/ou normativos e submissão de demanda de melhorias ao TRT24.	Coordenadoria de Material e Patrimônio e Gerente do Projeto	Outubro/2019
Atraso na homologação funcional	Atraso no Projeto	Mobilização das equipes envolvidas para finalização da atividade.	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Outubro/2019
A equipe do TRT2 não foi capacitada quanto à instalação e configuração da ferramenta	Atraso no projeto	Contatar os responsáveis nacionais para solicitar apoio do Tribunal desenvolvedor do sistema para auxílio na parametrização.	Coordenadoria de Projetos Nacionais e Gerente do Projeto	Outubro/2019

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
A correta parametrização do sistema é imprescindível para o início dos testes, segundo informações do Tribunal Desenvolvedor do Sistema (TRT24).
A ambiente de produção será disponibilizado juntamente com o início do ano contábil (início de janeiro de 2020).

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS