

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Setembro/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio	Nº do Projeto: CPG 05/2019	
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPG	
Gerente: Rômulo Borges Araújo	Início: Janeiro/2019	Previsão de Término: Janeiro/2020

2. EQUIPE

Perfil	Nome
04 servidores da Coordenadoria de Material e Patrimônio	Antonio de Jesus Trovão Seção de Bens Permanentes <ul style="list-style-type: none">Isaias José Rodrigues Corrêa
Ao menos 03 da Secretaria de Tecnologia de Informações e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosLuis Augusto Castro CamposHenrique Fernandes MonteiroMarcos Renato de Abreu Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
1 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan

* Equipes Rotativas


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/09/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

O desenvolvedor do SCMP apresentou as principais funcionalidades do sistema à equipe do projeto, no entanto, novas necessidades de configurações se apresentaram necessárias. Uma nova visita foi agendada pelo desenvolvedor para outubro de 2019.

A migração de dados foi iniciada pela SILAP.

Principais entregas do período:

Migração do banco de dados de material de consumo suspensa em 70% até a finalização da atualização do sistema para a versão 1.8.1, que se encontra em andamento.

Será realizado treinamento no TRT-2 no período de 21 a 25/10, envolvendo as áreas de Material e Patrimônio, TI, Controle Interno, Contabilidade e Gestão estratégica.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Relatório de Homologação	Mar/2019	Outubro/2019	Em andamento	Gerente do Projeto
Parametrização do Sistema e liberação do ambiente	Julho/2019	Novembro/2019	Em andamento	Gerente do Projeto

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade.	Impacto	Ação	Responsável	Data
Sistema apresenta incompatibilidades com as práticas do TRT2 e/ou outros normativos internos	Atraso no projeto	Análise sobre a viabilidade e Interesse em alterar processos de trabalho e/ou normativos e submissão de demanda de melhorias ao TRT24.	Coordenadoria de Material e Patrimônio e Gerente do Projeto	Outubro/2019
Atraso na homologação funcional	Atraso no Projeto	Mobilização das equipes envolvidas para finalização da atividade.	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Outubro/2019
A equipe do TRT2 não foi capacitada quanto à instalação e configuração da ferramenta	Atraso no projeto	Contatar os responsáveis nacionais para solicitar apoio do Tribunal desenvolvedor do sistema para auxílio na parametrização.	Coordenadoria de Projetos Nacionais e Gerente do Projeto	Outubro/2019
Dificuldade de suporte pois o atendimento nacional do sistema é realizado em apenas um único servidor do TRT24 desenvolvedor	Demora na solução de problemas	Desenvolver competências internas no sentido de reduzir a dependência do conhecimento centralizado no desenvolvedor. Sensibilizar o TRT24 quanto a necessidade de expandir a equipe de atendimento.	Coordenadoria de Projetos Nacionais e Gerente do Projeto	Outubro/2019

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
A correta parametrização do sistema é imprescindível para o início dos testes, segundo informações do Tribunal Desenvolvedor do Sistema (TRT24).
A ambiente de produção será disponibilizado juntamente com o início do ano contábil (início de janeiro de 2020).



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS