

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 1º Trimestre de 2020 (Janeiro a Março)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio	Nº do Projeto: CPGP 05/2019	
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPGP	
Gerente: Aquiles José Malvezzi	Início: Janeiro/2019	Previsão de Término: Janeiro/2020

2. EQUIPE


Perfil	Nome
04 servidores da Coordenadoria de Material e Patrimônio	Aquiles José Malvezzi Seção de Bens Permanentes <ul style="list-style-type: none">Katyane Soares BringhentiCamila Almeida NevesMauro Sergio Siqueira CesarSamuel Teixeira Magnani
Ao menos 03 da Secretaria de Tecnologia de Informações e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosLuis Augusto Castro CamposHenrique Fernandes MonteiroMarcos Renato de Abreu Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
02 servidores da Seção de Gestão de Ativos de Microinformática	Beatriz Bordignon
Ao menos 04 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Edna Yumi Sakata Filipe Gioielli Mafalda Natalia Silva Figueiredo Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
01 servidora da Seção de Análises Contábeis e de Custos	Renata Aparecida Cursino Pires
Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli

* Equipes Rotativas

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/03/2020

Tempo Decorrido



Progresso



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

A ferramenta encontra-se em produção para os bens de consumo e em testes e migração para os bens permanentes.

Principais entregas do período:

Implantação do módulo de bens de consumo.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Relatório de Homologação de bens permanentes	Outubro/2019	Mai/2020	Em andamento	Gerente do Projeto
Implantação do módulo de bens permanentes.	Dezembro/2019	Junho/2020	Em andamento	Gerente do Projeto

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade.	Impacto	Ação	Responsável	Data
Sistema apresenta incompatibilidades com as práticas do TRT2 e/ou outros normativos internos	Atraso no projeto	Análise sobre a viabilidade e Interesse em alterar processos de trabalho e/ou normativos e submissão de demanda de melhorias ao TRT24.	Coordenadoria de Material e Patrimônio e Gerente do Projeto	Durante todo o projeto
Dificuldade de suporte pois o atendimento nacional do sistema é realizado em apenas um único servidor do TRT24 desenvolvedor	Demora na solução de problemas	Desenvolver competências internas no sentido de reduzir a dependência do conhecimento centralizado no desenvolvedor. Sensibilizar o TRT24 quanto a necessidade de expandir a equipe de atendimento.	Coordenadoria de Projetos Nacionais e Gerente do Projeto	A partir de Janeiro/20
Dificuldade na migração de todos os bens em razão da diferença de tratamento contábil entre o tribunal desenvolvedor e o TRT2	Atraso no projeto	Avaliar a necessidade de replanejamento do processo	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Durante a migração
Vinculação incorreta ou continuidade da criação da planilha de vinculação de Tipos Grupo e Verbetes	Atraso na migração para o SCMP	Conferência Manual Das Informações	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Durante a migração
Em razão da pandemia do coronavírus e consequente isolamento social existente, torna-se inviável a realização de inventários dos bens das unidades do Regional, condição esta imprescindível para a migração e saneamento do atual SCMP	Atraso na migração para o SCMP	Verificar a possibilidade de suspensão do projeto enquanto perdurar a suspensão do expediente no âmbito do TRT2	Equipe do Projeto	Mai/20



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

A correta parametrização do sistema é imprescindível para o início dos testes, segundo informações do Tribunal Desenvolvedor do Sistema (TRT24).

O sistema antigo permanecerá ativo até o final de 2020, para comparação entre os balanços de inventário.

O módulo de bens de consumo será implantado em janeiro de 2020 e bens permanentes será implantando em junho de 2020, após a realização de todos os testes necessários pelo CMP e Contabilidade.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
DIRETORA DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS