



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 3º Trimestre de 2022 (Julho a Setembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio

Nº do projeto: CPGP 05/2019

Demandante: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

Gerente do projeto: Aquiles José Malvezzi

Data de início: Janeiro/2019

Data de término: Julho/2022

2. EQUIPE

Perfil	Nome
Ao menos 05 servidores(as) da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi Katyane Soares Bringhenti Camila Almeida Neves Milena Cavalcante Braga Seção de Bens Permanentes <ul style="list-style-type: none">Mauro Sergio Siqueira CesarSamuel Teixeira MagnaniAlexandre Temple
Ao menos 03 servidores(as) da Secretaria de Tecnologia de Informações e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosLuis Augusto Castro CamposHenrique Fernandes MonteiroMarcos Renato de AbreuAmabile Feliciano do NascimentoPaulo Cavalcante Costa Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
Ao menos 04 servidores(as) da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Edna Yumi Sakata Eduardo Hatada
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli
02 servidores(as) da Seção de Gestão de Ativos de Microinformática	Beatriz Bordignon Alexandre Gomes Barriento

* Equipes Rotativas

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/09/2022

Tempo Decorrido

100%

Progresso

100%



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Detalhamento do Status:

Foi instituída solução tecnológica para controle de Material e Patrimônio, de modo a uniformizar os processos de controle patrimonial de acordo com as diretrizes nacionais e aprimorar o controle de estoque no TRT2. Foi realizada mudança de parâmetros para migração, com objetivo de evitar os erros e bugs apresentados pelo atual sistema de controle patrimonial, o que resultou em sucesso no 2º teste de migração. A Comissão Especial para reavaliação das contas contábeis (PROAD 44.058/2021) realizou a análise dos bens cadastrados no SMP e elaborou um relatório conclusivo que serviu de parâmetro para migração de sistema. Existiam o total de 54.168 tombos, sendo 1.554 em estoque e 52.614 em uso. O Sistema foi integralmente migrado para o SCMP produção, em julho/2022, conforme solicitado via PROAD 31.413/2022.

Principais entregas do período:

- Conclusão dos processos de desfazimento, baixa patrimonial e contábil de bens não localizados e valores irrisórios;
- Testes finais de migração e ajustes de parâmetros bem sucedidos;
- Reavaliação de todas as contas contábeis existente no SMP e elaboração de relatório final conclusivo pela Comissão Especial;
- Emissão de ofício pela Presidência e comunicado do DGA, solicitando o recebimento da requisição para conclusão da migração. Em virtude da dificuldade por parte de alguns agentes, o recebimento foi realizado pela CMP, com o auxílio da equipe de TI.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Sistema apresenta incompatibilidades com as práticas do TRT2 e/ou outros normativos internos	Atraso no projeto	Análise sobre a viabilidade e Interesse em alterar processos de trabalho e/ou normativos e submissão de demanda de melhorias ao TRT24.	Coordenadoria de Material e Patrimônio e Gerente do Projeto	Durante todo o projeto
Dificuldade de suporte pois o atendimento nacional do sistema é realizado em apenas um único servidor do TRT24 desenvolvedor	Demora na solução de problemas	Desenvolver competências internas no sentido de reduzir a dependência do conhecimento centralizado no desenvolvedor. Sensibilizar o TRT24 quanto a necessidade de expandir a equipe de atendimento.	Coordenadoria de Projetos Nacionais e Gerente do Projeto	A partir de janeiro/2020
Dificuldade na migração de todos os bens em razão da diferença de tratamento contábil entre o tribunal desenvolvedor e o TRT2	Atraso no projeto	Avaliar a necessidade de replanejamento do processo	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Durante a migração
Vinculação incorreta ou continuidade da criação da planilha de vinculação de Tipos Grupo e Verbetes	Atraso na migração para o SCMP	Conferência Manual Das Informações	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Durante a migração
Em razão da pandemia do coronavírus e consequente	Atraso na migração para	Verificar a possibilidade de replanejamento do projeto	Equipe do Projeto	Durante a pandemia



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

isolamento social existente (ainda que com o retorno presencial parcial), torna-se inviável a realização de inventários dos bens das unidades do Regional, condição esta imprescindível para a migração e saneamento do atual SCMP	o SCMP	enquanto perdurar a suspensão do expediente no âmbito do TRT2		
--	--------	---	--	--

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

A correta parametrização do sistema é imprescindível para o início dos testes, segundo informações do Tribunal Desenvolvedor do Sistema (TRT24).

O sistema antigo permanecerá provisoriamente ativo, sem novos lançamentos, para comparação entre os balanços de inventário.

O módulo de bens de consumo foi implantado em janeiro de 2020, enquanto que o de bens permanentes será implantando em 2022, após a realização de todos os testes necessários pelo CMP e Contabilidade.

Fica prejudicada a execução do projeto em função das medidas de contenção da pandemia do Covid-19. A tarefa "Realizar teste final e homologação" foi iniciada de forma adaptada após o retorno das atividades presenciais, mesmo que parciais.

Foi decidido pela realização do inventário permanente para melhor adequação ao escopo do projeto.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS