

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Agosto/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Licitações e Contratos	Nº do Projeto: CPG 06/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPG
Gerente: Aquiles José Malvezzi	Início: Abril/2019
	Previsão de Término: Janeiro/2020

2. EQUIPE

Perfil	Nome
04 servidores da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi
03 servidores da Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosLuis Augusto Castro CamposHenrique Fernandes Monteiro Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda

* Equipes Rotativas


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/08/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Iniciados os testes de validação funcional pela SPACL.

Principais entregas do período:

O ambiente de testes foi liberado à SPACL.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Homologação funcional pela Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Julho/2019	Setembro/2019	Em andamento	Aquiles José Malvezzi
Implantação – disponibilização em produção	Setembro/2019	Outubro/2019	Em andamento	Aquiles José Malvezzi

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Ausência da funcionalidade de publicação automática dos contratos na transparência	Dificuldades operacionais da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações (Publicação Manual)	Avaliar se a melhoria é imprescindível para a implantação do sistema e eventual solicitação ao TRT4 para sua implementação.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Setembro/2019
Sistema apresenta incompatibilidades com as práticas do TRT2	Atraso no projeto	Análise sobre a viabilidade e interesse em alterar processos de trabalho, e submissão de demanda de melhorias com o desenvolvedor.	Aquiles José Malvezzi	Setembro/2019

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS