

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 3º Trimestre de 2020 (Julho a Setembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Licitações e Contratos	Nº do Projeto: 06/2019	
Patrocinador: Dra. Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPGP	
Gerente: Aquiles José Malvezzi	Início: Abril/2019	Previsão de Término: Setembro/2020

2. EQUIPE

Perfil	Nome
04 servidores da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi Camila Almeida Neves Katyabe Soares Bringhamti
03 servidores da Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosLuis Augusto Castro CamposHenrique Fernandes Monteiro Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Edna Yumi Sakata Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli

* Equipes Rotativas

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/09/2020

Tempo Decorrido

100%

Progresso

100%

Detalhamento do Status:

Encerramento do projeto e formulação de um segundo projeto para a migração de dados, ante a complexidade da tarefa.

O sistema está em uso pela Secretaria responsável para novos contratos e contratos migrados para a ferramenta.

Principais entregas do período:

Migração de dados da planilha de fornecedores no sistema e testes com as demais planilhas.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

A documentação do sistema foi enviada pelo TRT4.
Encerramento do projeto e formulação de um segundo projeto para a migração de dados, ante a complexidade da tarefa.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS