



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 4º Trimestre de 2022 (Outubro a Dezembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Selo Excelência TRT2

Nº do projeto: CPGP 01/2020

Demandante: Márcio Vinicius Gimenes Milan

Patrocinador(a): Dra. Beatriz de Lima Pereira (Desembargadora Presidente)

Gerente do projeto: Gustavo Miranda da Silva

Data de início: Janeiro/2020

Previsão de término: Dezembro/2023

2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores(as) da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinicius Gimenes Milan Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli
02 servidores(as) da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda Adriana Gurniak
01 servidora do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas	Milena Nisi Gonçalves
Ao menos 01 servidora da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida	Silvia Miura Suzuki Mariângela Aparecida Prestes Gonçalves

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/12/2022



Detalhamento do Status:

Projeto finalizado.

Principais entregas do período:

Cerimônia de entrega dos troféus do ciclo 1/2022 do Selo Excelência em setembro. Comunicação finalizada.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Percepção equivocada de cobrança de produtividade	Impacto negativo no clima institucional	Replanejamento, realização de mais testes pilotos e campanha de Comunicação	SGEP	A partir da fase 3. Piloto
Falta de engajamento e/ou priorização das unidades avaliadas em relação aos objetivos do projeto	Pouca efetividade dos resultados esperados	Sensibilização sobre a importância do projeto para a Instituição e a Sociedade	SGEP e SECOM	No momento de divulgação do projeto
Alta gestão de dados devido a aplicação concomitante em todas as unidades da Instituição	Sobrecarga da equipe e das unidades envolvidas e impacto negativo no projeto	Faseamento da execução do projeto	SGEP	Entre Julho de 2021 e Julho de 2022

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

O projeto não é um mecanismo de cobrança de produtividade.

O projeto foi suspenso em julho por deliberação da equipe. O momento da Pandemia de COVID-19 não se mostra favorável ao lançamento do Prêmio, que pode ser interpretado como um mecanismo de cobrança de produtividade durante o período de isolamento.

O projeto foi retomado em janeiro/21.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS