



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



## BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 2º Trimestre de 2021 (Abril a Junho)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do projeto:** Migração do Sistema de Licitações e Contratos (SILC)

**Nº do projeto:** CPGP 02/2020

**Demandante:** Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações

**Patrocinador(a):** Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

**Gerente do projeto:** Aquiles José Malvezzi

**Data de início:** Outubro/2020

**Previsão de término:** Junho/2021

### 2. EQUIPE

Perfil	Nome
04 servidores da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi Camila Almeida Neves Katyane Soares Bringhamti
Ao menos 03 servidores da Tecnologia da Informação e Comunicações	<ul style="list-style-type: none"><li>Márcio Nisi Gonçalves</li><li>Cristiano Munerati</li></ul> Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>Hudson Lincoln Gomes dos Santos</li><li>Luis Augusto Castro Campos</li><li>Henrique Fernandes Monteiro</li></ul> Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes Milena Cavalcante Braga
Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli

\* Equipes Rotativas

### 3. PROGRESSO

**Data do Relatório:** 30/06/2021

Tempo Decorrido



Progresso



#### Detalhamento do Status:

Foi concluída a última migração de dados para o sistema.

#### Principais entregas do período:

- Treinamentos;
- Correção de erros/falhas no sistema em produção.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

4. PREVISÃO DE ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Realização de testes da migração de dados	Abril/2021	Julho/2021	Em andamento	SETIC

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Impossibilidade da migração de dados dos contratos	Atraso no projeto	Utilização de planilhas de apoio para gestão dos dados dos contratos	SETIC	Durante a etapa da rotina para migração de dados

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
<p>O sistema foi nacionalizado e a documentação enviada pelo TRT4.</p> <p>Encerramento do projeto CPGP 06/2019 e formulação do atual para a migração de dados, ante a complexidade da tarefa.</p>

---

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO  
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS