



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



## BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 1º Trimestre de 2022 (Janeiro a Março)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do projeto:** Migração do Sistema de Licitações e Contratos (SILC)

**Nº do projeto:** CPGP 02/2020

**Demandante:** Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações

**Patrocinador(a):** Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

**Gerente do projeto:** Aquiles José Malvezzi

**Data de início:** Outubro/2020

**Previsão de término:** Junho/2021

### 2. EQUIPE


Perfil	Nome
03 servidores(as) da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi Camila Almeida Neves Katyane Soares Bringhenti
Ao menos 03 servidores(as) da Tecnologia da Informação e Comunicações	<ul style="list-style-type: none"><li>Márcio Nisi Gonçalves</li><li>Cristiano Munerati</li></ul> Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>Hudson Lincoln Gomes dos Santos</li><li>Luis Augusto Castro Campos</li><li>Henrique Fernandes Monteiro</li></ul> Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
Ao menos 02 servidores(as) da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Milena Cavalcante Braga
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli

\* Equipes Rotativas


### 3. PROGRESSO

**Data do Relatório:** 31/03/2022

Tempo Decorrido



Progresso



#### Detalhamento do Status:

Versão 2.0 do sistema instalada no ambiente de homologação para testes.

Atraso de 10 meses do Projeto devido à ausência de correções de erros pelo Tribunal desenvolvedor.

#### Principais entregas do período:

- Contatos com o TRT4 para solução;

- Recebimento de nova versão do sistema do TRT4 e instalação no ambiente de homologação.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

4. PREVISÃO DE ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Solução do problema relacionado ao Oracle pelo TRT4	Junho/2021	Maio/2022	Em andamento	TRT4

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Incorreção da lentidão apresentada pelo sistema, resultando em intempestividade no registro dos dados e extração das informações, gerando necessidade de controle paralelo.	Atraso no encerramento do projeto	Busca de solução junto ao TRT 4 pela SETIC	SETIC / TRT4	Após a etapa da migração de dados
Incorreção do envio de automático do e-mail de alerta de vigência para os gestores de contratos.	Atraso no encerramento do projeto	Envio manual dos e-mails de alerta enquanto a SETIC não soluciona o problema	SETIC	Após a etapa da migração de dados

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
O sistema foi nacionalizado e a documentação enviada pelo TRT4.
Encerramento do projeto CPGP 06/2019 e formulação do atual para a migração de dados, ante a complexidade da tarefa.

---

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO  
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS