



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



## BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 4º Trimestre de 2021 (Outubro a Dezembro)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do projeto:** Digitalização de Processos Físicos - Arquivo Provisório

**Nº do projeto:** CPGP 01/2021

**Demandante:** Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

**Patrocinador(a):** Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

**Gerente do projeto:** Márcio Vinícius Gimenes Milan

**Data de início:** Outubro/2021

**Previsão de término:** Abril/2022

### 2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental	Eduardo dos Santos Rocha
03 servidores(as) da Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	Rodrigo Rebouças dos Reis Carla Oliveira Machado Fabrício Monteiro de Almeida
01 servidor da Secretaria Geral da Presidência	Oswaldo José Costa da Silva Leme
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidora da Secretaria de Comunicação Social	Aline Maria de Castro Silva Rossi
01 servidora da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Michele Vieira Campos
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira</li><li>• Thiago Martins</li><li>• Emanuel Moreira</li></ul>
01 servidora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	Leila Dantas Pereira
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Neíze Silveira Sampaio
15 prestadores(as) de serviço contratados da empresa Pieer Service Ltda.	-
01 servidor(a) por Vara Híbrida de Vara do Trabalho	-



\* Equipes Rotativas

### 3. PROGRESSO

**Data do Relatório:** 31/12/2021

Tempo Decorrido

Progresso





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

**Detalhamento do Status:**

Ocorreu a digitalização dos processos remanescentes identificados na operação varredura e dos processos do plano de trabalho estabelecido pela Portaria GP/VPA/CR nº 01 de 05/10/2021.

**Principais entregas do período:**

Dos cerca de 120.000 processos que estavam nas Varas, aproximadamente 80% foram enviados à empresa de digitalização.

Dos cerca de 70.000 processos que estavam sob a guarda do arquivo, em torno de 65% foram enviados à empresa de digitalização.

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Envio de todos os processos físicos à empresa de digitalização	Janeiro/2022	Janeiro/2022	Em andamento	Coordenadoria de Gestão Documental
Digitalização de todo o acervo remanescente	Abril/2022	Abril/2022	Em andamento	Coordenadoria de Gestão Documental

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Esvaziamento de servidores(as) para cumprimento de atividades presenciais nas unidades, condição que prejudica as análises e providências relacionadas aos autos físicos pendentes de digitalização	Descontentamento de clientes internos e externos, ainda que sejam casos pontuais	Diligências pontuais de servidores na Unidade do Arquivo para casos de maior urgência.	Coordenadoria de Gestão Documental	Quando ocorrer
Fidedignidade das informações obtidas pelos usuários internos e externos nos sistemas de tramitação processual, sobretudo a "descontinuidade do mais importante deles o sistema SAP", este para os usuários internos	Dificuldade na localização dos processos	Verificação das inconsistências e aplicação de ações corretivas nos respectivos bancos de dados.	SETIC	Quando ocorrer
Indisponibilidade das equipes para realizar as novas ações e medidas pendentes, em razão das demandas diárias em outros projetos ou no suporte diário às unidades judiciárias, em suas dúvidas ou solicitações afetas ao projeto de virtualização.	Atraso na finalização do projeto	Identificação das situações mais urgentes, para que os esforços sejam concentrados em sua resolução.	Coordenadoria de Gestão Documental	Quando ocorrer
Ausência de implementação da rotina automática	Atraso na finalização do projeto	Alinhar com a Alta Administração e/ou adequar cronograma e equipe	SETIC	Quando ocorrer



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Após a digitalização da maior parte dos processos físicos do TRT2, verificou-se a necessidade de tratar pontualmente os processos remanescentes. A publicação da Portaria GP/VPA/CR de 05 de outubro de 2021, estabeleceu o plano de trabalho para a digitalização dos processos convertido ao PJe e dos autos ainda pendentes de remessa pelas Varas para digitalização.

Com isso, foi definido um cronograma de retirada dos processos em cada uma das Secretarias das Varas e o respectivo período de suspensão de atendimento ao público em função da quantidade de processos físicos em cada Vara.

---

**PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO**  
**COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS**