



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 1º Trimestre de 2022 (Janeiro a Março)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Digitalização de Processos Físicos - Arquivo Provisório

Nº do projeto: CPGP 01/2021

Demandante: Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

Gerente do projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan

Data de início: Outubro/2021

Previsão de término: Maio/2022

2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental	Eduardo dos Santos Rocha
03 servidores(as) da Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	Rodrigo Rebouças dos Reis Carla Oliveira Machado Fabrício Monteiro de Almeida
01 servidor da Secretaria Geral da Presidência	Oswaldo José Costa da Silva Leme
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidora da Secretaria de Comunicação Social	Aline Maria de Castro Silva Rossi
01 servidora da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Michele Vieira Campos
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira• Thiago Martins• Emanuel Moreira
01 servidora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	Leila Dantas Pereira
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Neíze Silveira Sampaio
15 prestadores(as) de serviço contratados da empresa Pieer Service Ltda.	-
01 servidor(a) por Vara Híbrida de Vara do Trabalho	-

* Equipes Rotativas

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/03/2022

Tempo Decorrido



Progresso





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Detalhamento do Status:

Envio, pela Corregedoria Regional, do Ofício CR nº 742/2022 às Secretarias das Varas, conferindo prazo complementar para envio de autos físicos à digitalização, em princípio até 25 de fevereiro – o prazo precisou ser prorrogado até 31 de março, motivado pelo fechamento das unidades do TRT-2 em razão do recrudescimento da pandemia do Sars-Cov-2;
Continuidade na remessa de processos físicos à terceirizada para realização do trabalho de digitalização (cerca de 98,6% do escopo de autos válidos foi enviado, sendo que 92,7% do total enviado já encontra-se digitalizado).

Principais entregas do período:

Disponibilização em ambiente de produção de aplicação informatizada desenvolvida pela SETIC para inclusão automática de peças digitalizadas de processos no PJe.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Envio de todos os processos físicos à empresa de digitalização	Janeiro/2022	Abril/2022	Em andamento	Coordenadoria de Gestão Documental
Digitalização de todo o acervo remanescente	Abril/2022	Maior/2022	Em andamento	Coordenadoria de Gestão Documental

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Episódios de indisponibilidades não-programadas da Infraestrutura de TI do Tribunal (rede e sistemas, como PJe), que possam comprometer a execução diária da aplicação responsável pela automação da inclusão das peças digitais em meio eletrônico	Atraso na finalização do projeto	Tratamento dos casos urgentes e excepcionais junto às Varas do Trabalho	Coordenadoria de Gestão Documental	Quando ocorrer
Esvaziamento de servidores(as) para cumprimento de atividades presenciais nas unidades, condição que prejudica as análises e providências relacionadas aos autos físicos pendentes de digitalização	Descontentamento de clientes internos e externos, ainda que sejam casos pontuais	Diligências pontuais de servidores na Unidade do Arquivo para casos de maior urgência.	Coordenadoria de Gestão Documental	Quando ocorrer
Fidedignidade das informações obtidas pelos usuários internos e externos nos sistemas de tramitação processual, sobretudo a "descontinuidade do mais importante deles o sistema SAP", este para os usuários internos	Dificuldade na localização dos processos	Verificação das inconsistências e aplicação de ações corretivas nos respectivos bancos de dados.	SETIC	Quando ocorrer
Indisponibilidade das equipes para realizar as novas ações e medidas pendentes, em razão	Atraso na finalização do projeto	Identificação das situações mais urgentes, para que	Coordenadoria de Gestão Documental	Quando ocorrer



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

das demandas diárias em outros projetos ou no suporte diário às unidades judiciárias, em suas dúvidas ou solicitações afetas ao projeto de virtualização.		os esforços sejam concentrados em sua resolução.		
Ausência de implementação da rotina automática	Atraso na finalização do projeto	Alinhar com a Alta Administração e/ou adequar cronograma e equipe	SETIC	Quando ocorrer

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Após a digitalização da maior parte dos processos físicos do TRT2, verificou-se a necessidade de tratar pontualmente os processos remanescentes. A publicação da Portaria GP/VPA/CR de 05 de outubro de 2021, estabeleceu o plano de trabalho para a digitalização dos processos convertido ao PJe e dos autos ainda pendentes de remessa pelas Varas para digitalização.

Com isso, foi definido um cronograma de retirada dos processos em cada uma das Secretarias das Varas e o respectivo período de suspensão de atendimento ao público em função da quantidade de processos físicos em cada Vara.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS