



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 4º Trimestre de 2022 (Outubro a Dezembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO


Nome do projeto: Adaptação das ferramentas de gestão de precatórios
Nº do projeto: CPGP 05/2021
Demandante: Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos
Patrocinador(a): Dra. Beatriz de Lima Pereira (Desembargadora Presidente)
Gerente do projeto: Maria de Lourdes Mendes Faure
Data de início: Janeiro/2022
Previsão de término: Março/2023

2. EQUIPE

Perfil	Nome
01 Representante da Vice-Presidência Administrativa	-
Ao menos 04 Representantes da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes Daniela Vilaça Castagna
04 Representantes da Secretaria de Precatórios	Maria de Lourdes Mendes Faure Tania Christina Zotto Sílvia Aparecida Fidelis Pedro José de Moraes Losso
Ao menos 01 Representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Marcio Nisi Gonçalves
Ao menos 01 Representante da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Michele Vieira Campos

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/12/2022



Detalhamento do Status:

O objetivo de instalar o GPPEC no TRT2 foi cumprido. Entretanto, o sistema ainda possui algumas dificuldades como a falta de funcionalidades consideradas essenciais pela Secretaria de Precatórios.

Principais entregas do período:

Não houve entrega.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

4. PREVISÃO DE ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Redesenho das rotinas de trabalho com o novo sistema	Abr/2022	Jan/2023	Em andamento	Secretaria de Precatórios
Levantamento das dificuldades com o Banco do Brasil	Dez/2022	Jan/2023	Não iniciado	Secretaria de Precatórios
Utilização de recursos do PJe para elaboração de ofícios	Jan/2023	Jan/2023	Não iniciado	Secretaria de Precatórios, Núcleo PJe e SETIC

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Aumento do volume de trabalho na Secretaria de Precatórios	Atraso no projeto	Adequar cronograma e equipe	Gerente do projeto	Na ocorrência
Sobrecarga de demandas na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Atraso na implantação de redesenho das rotinas no GPREC e dos modelos específicos no PJe	Alinhar com a Alta Administração e/ou adequar cronograma e equipe	Gerente do projeto e diretor da SETIC	Antes de iniciar as etapas de Redesenho das rotinas de trabalho com o GPREC e da implantação dos novos modelos no PJe
Implantação do GPREC ainda sem as funcionalidades essenciais específicas do TRT2	Problemas para a utilização efetiva do sistema, acúmulo de demandas e retrabalho	Monitorar e sensibilizar o Comitê Nacional do PJe	Gerente do projeto	Na ocorrência
Impacto nas rotinas de trabalho da Secretaria com a aprovação da PEC dos Precatórios (PEC 23/2021)	Aumento das demandas internas da unidade e atraso no projeto	Monitorar, e eventualmente adequar cronograma e equipe	Gerente do projeto	Na ocorrência

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

<p>Disponibilização de equipe suficiente e necessária para implantação das melhorias propostas.</p> <p>Suporte necessário da TI para a implantação de sistemas e adaptação de fluxos de trabalho que envolvam os recursos tecnológicos.</p> <p>As demandas relacionadas ao Comitê Nacional do PJe serão encaminhadas via Comitê Regional do PJe.</p> <p>Dependência do tempo de resposta do TRT8 (Tribunal Desenvolvedor) em relação às demandas de suporte e de adaptação do GPREC.</p>
--