



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



## BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 2º Trimestre de 2023 (Abril a Junho)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do projeto:** Implantação Sistema de Gestão de Contratos (SIGEC) na unidade SCATR do TRT-2

**Nº do projeto:** CPGP 01/2022

**Demandante:** Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações

**Patrocinador(a):** Aquiles Jose Malvezzi

**Gerente do projeto:** Katyane Soares Bringhenti

**Data de início:** Abril/2022

**Previsão de término:** Junho/2022

### 2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 representantes da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi Camila Almeida Neves Katyane Soares Bringhenti Milena Cavalcante Braga
02 representantes da Seção de Controle Administrativo de Terceiros Residentes	Celso Mitsuo Takayama Marcelo Goncarov Costa
Ao menos 01 representante da Seção de Processos e Projetos	Filipe Gioielli Mafalda
01 representante da Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli

### 3. PROGRESSO

**Data do Relatório:** 30/06/2023



#### Detalhamento do Status:

Projeto finalizado. Com a finalização foi possível facilitar o gerenciamento das informações pela centralização dos dados relacionados ao Sistema de Gestão de Contratos – SIGEC e uniformizar os processos de acordo com o escopo do projeto e diretrizes nacionais.

De forma complementar, a área de negócios planeja inserir os Gestores e Gestoras dos contratos em uma etapa do processo de Fiscalização Administrativa por meio de inclusão de informações no SIGEC. Essa iniciativa será gerenciada pela SPACL como melhoria contínua do processo de trabalho, portanto, o projeto pode ser considerado finalizado, tendo em vista a entrega principal do escopo (implantação da ferramenta, uso em produção e revisão dos processos de trabalho).

#### Principais entregas do período:

A ferramenta foi implantação e encontra-se em produção. Foi realizada a revisão dos processos de trabalho da unidade.

### 4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

<b>5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS</b>				
<b>Ponto de atenção ou Risco</b>	<b>Consequência</b>	<b>Ações de Resposta</b>	<b>Responsável</b>	<b>Quando agir?</b>

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

O SIGEC substituirá progressivamente o uso de planilhas de controle em atividades de Fiscalização Administrativa, Retenção e Liberação de valores em Conta Vinculada.

A SCATR utilizará modelos e relatórios internos para substituir ou complementar modelos específicos de informações sobre Fiscalização Administrativa, Retenção e Liberação de valores em Conta Vinculada.

Será utilizada a Análise de Aderência do projeto de estudo exploratório SIGEC.

Será aplicado o ciclo PDCA indicado na Metodologia de Gestão de Processos de Negócio desenvolvida pela SGEP.

Foram identificadas necessidades de treinamentos na equipe que atrasaram o prazo de encerramento do projeto.

---

**PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO**  
**COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS**