

Perito 2.0 (EGPJE-130)

[EGPJE-131] **Perito - TAP** Criado: 10/abr/18 Atualizado: 29/ago/18 Ficar pronto: 01/jun/18 Resolvido: 29/ago/18

Situação: Fechado

Projeto: [Escritório de Projetos do PJE](#)

Componente(s): Nenhum

Versões Afetadas: Nenhum

Versões Corrigidas: Nenhum

Tipo: TAP

Prioridade: Média

Solicitante: [Magda Vargas Roque](#)

Responsável: [TRT02 Gerente Projeto](#)

Resolução: Concluído

Votos: 0

Rótulos: Nenhum

Tempo Restante: Desconhecido

Tempo Gasto: Desconhecido

Tempo Estimado: Desconhecido

Gerente do Projeto: Alexandre Aguenta Arakaki

Órgão do Gerente: TRT 2º Região

Telefone do Gerente: 11 3150-2000 Ramal 2724

E-mail do Gerente: alexandre.arakaki@trtsp.jus.br

Gerente Substituto: Carlos Romel Pereira da Silva

Telefone Gerente Substituto: 11 3150-2000 Ramal 2724

Email do Gerente Substituto: carlos.romel@trtsp.jus.br

Executores:	Mauricio Augusto Figueiredo, TRT02 Gestor Regional, TRT02-SP Desenvolvimento
Justificativa:	Desenvolvimento de um novo painel para o Perito na arquitetura 2.x, bem como mudanças na forma de intimação, cadastramento e designação de peritos.
Objetivo:	Implementar o módulo de perícias em conformidade com os requisitos elencados em: EGPJE-62
Escopo:	<p>Criação de novo módulo de perícias exclusivo para a versão KZ com as seguintes demandas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprint 1: Portar funcionalidades 1.x para KZ <ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-5116 Habilitação do perito • PJEKZ-4930 Alteração cadastral • Sprint 2: Estados da Perícia e Especialidades <ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4718 Estados da perícia • PJEKZ-4725 Especialidades dos peritos • Sprint 3: Migração dos estados de perícia <ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-5057 Atalho Perícia - migração da Pauta de perícia 1.x • PJEKZ-4707 Atualização dos estados da perícia (de/para) • Sprint 4: Anexar petição e documento e inclusão de nova perícia <ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4708 Anexar petição e documento • PJEKZ-5058 Gestão das perícias - Inclusão de nova perícia • Sprint 5: Solicitar esclarecimentos e redesignar <ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-5059 Gestão das perícias - Solicitar esclarecimentos • PJEKZ-5060 Gestão das perícias - Redesignar • Sprint 6: Gestão das perícias <ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-5061 Gestão das perícias - Cancelar • PJEKZ-5062 Gestão das perícias - Finalizar • PJEKZ-5063 Gestão das perícias - Painel das perícias • Sprint 7: Intimar perito e Atalho Novas designações <ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4736 Intimação do perito • PJEKZ-5064 Atalhos - Componente de listagem (exceto intimações) • PJEKZ-4741 Atalho - Novas designações • Sprint 8: Atalhos aguardando laudo, laudo juntado e aguardando esclarecimentos <ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4743 Atalho - Aguardando laudo • PJEKZ-4744 Atalho - Laudo juntado • PJEKZ-4954 Atalho - Aguardando esclarecimentos • Sprint 9: Atalhos finalizada e arquivados <ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4784 Atalho - Finalizada • PJEKZ-4785 Atalho - Arquivados • Sprint 10: Atalho Intimações <ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4922 Atalho - Intimações (painel de intimações) • PJEKZ-4918 Atalhos

- **Sprint 11: Menu lateral, intimações via e-mail e pagamentos registrados**
 - [PJEKZ-4925](#) Menu lateral
 - [PJEKZ-4929](#) Intimação via e-mail (partes)
 - [PJEKZ-4931](#) Relação de pagamentos registrados
- **Sprint 12: Impedimento/suspeição e vinculação do perito no AUD**
 - [PJEKZ-4932](#) Gestão de impedimentos e suspeições
 - [PJEKZ-5065](#) Vinculação do perito ao processo no AUD

Não-Escopo:

- Não será contemplado o suporte para a versão 1.x do PJe para o novo módulo de perícias.
- Não será escopo deste projeto a "Agenda do Perito"

Premissas:

- Adoção do novo módulo de perícias (sem suporte mútuo do módulo existente para versão 1.x do PJe);
- Disponibilidade de equipe técnica qualificada do Regional;
- Disponibilidade do padrinho técnico e da equipe negocial do CSJT;
- Especificação de requisitos baseados em [EGPJE-62](#)

Restrições:

- Equipe técnica com pouca experiência na nova arquitetura e tecnologia definida pelo CSJT para PJe 2.0;
- Equipe técnica (desenvolvedores) em quantidade reduzida;

Cronograma de Marcos:

Marcos	Entregável	Previsão
Atividade 1	Especificação e validação de requisitos (Histórias)	27/07/2018
Atividade 2	PGP	31/08/2018
Atividade 3	DAS	17/09/2018
Sprint 1	<ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-5116 Habilitação do perito • PJEKZ-4930 Alteração cadastral 	28/09/2018
Sprint 2	<ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4718 Estados da perícia • PJEKZ-4725 Especialidades dos peritos 	12/10/2018
Sprint 3	<ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-5057 Atalho Perícia - migração da Pauta de perícia 1.x • PJEKZ-4707 Atualização dos estados da perícia (de/para) 	26/10/2018
Sprint 4	<ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4708 Anexar petição e documento • PJEKZ-5058 Gestão das perícias - Inclusão de nova perícia 	09/11/2018
Sprint 5	<ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-5059 Gestão das perícias - Solicitar esclarecimentos 	23/11/2018

	<ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-5060 Gestão das perícias - Redesignar 	
Sprint 6	<ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-5061 Gestão das perícias - Cancelar • PJEKZ-5062 Gestão das perícias - Finalizar • PJEKZ-5063 Gestão das perícias - Painel das perícias 	07/12/2018
Sprint 7	<ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4736 Intimação do perito • PJEKZ-5064 Atalhos - Componente de listagem (exceto intimações) • PJEKZ-4741 Atalho - Novas designações 	20/12/2018
Sprint 8	<ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4743 Atalho - Aguardando laudo • PJEKZ-4744 Atalho - Laudo juntado • PJEKZ-4954 Atalho - Aguardando esclarecimentos 	18/01/2019
Sprint 9	<ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4784 Atalho - Finalizada • PJEKZ-4785 Atalho - Arquivados 	01/02/2019
Sprint 10	<ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4922 Atalho - Intimações (painel de intimações) • PJEKZ-4918 Atalhos 	15/02/2019
Sprint 11	<ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4925 Menu lateral • PJEKZ-4929 Intimação via e-mail (partes) • PJEKZ-4931 Relação de pagamentos registrados 	01/03/2019
Sprint 12	<ul style="list-style-type: none"> • PJEKZ-4932 Gestão de impedimentos e suspeições • PJEKZ-5065 Vinculação do perito ao processo no AUD 	15/03/2019
Atividade 4	Manuais de implantação, configuração e de usuário.	29/03/2019

Principais Envolvidos no Projeto (Stakeholders):

Nome	Área	Papel	Telefone(s)	E-mail
Antônio Lucas	CTPJe	Padrinho Técnico	-	antonio.lucas@tst.jus.br
Ana Letícia Moura Vilela	CTPJe	Gerente de Projetos Nacionais	(61) 3043-7747	ana.leticia@tst.jus.br
Dra. Roberta Dantas	TRT2 CGRPJe	Membro do CGRPJe	-	-
Michele Vieira Campos	TRT2 CGRPJe	Membro do CGRPJe	-	michele.campos@trtsp.jus.br
Conrado Augusto	TRT2 CGRPJe	Membro do	-	conrado.pires@trtsp.jus.br

Pires		CGRPJe		
Marcio Nisi	TRT2 SETIC	Secretário de TIC do TRT2	(11) 3150-2072	diretoria-ti@trtsp.jus.br
Oswaldo Leme	TRT2 Desenvolvimento	Diretor de Desenvolvimento	(11) 3150-2076	desenvolvimento-ti@trtsp.jus.br

Equipe Técnica do Projeto:

Nome	Papel	Telefone(s)	E-mail
Alexandre Aguenta Arakaki	Gerente de Projeto	(11) 3150-2000 R2724	alexandre.arakaki@trtsp.jus.br
Carlos Romel Pereira da Silva	Equipe de desenvolvimento	(11) 3150-2000 R2724	carlos.romel@trtsp.jus.br
Bruno Leonardo Morais Freitas Gonçalves	Equipe de desenvolvimento	(11) 3150-2000 R2724	bruno.goncalves@trtsp.jus.br

Previsão Início: 13/jul/18

Previsão Fim: 29/mar/19

Área

Responsável (Executora): TRT02-Desenvolvimento

Status da solução:

Manutenção evolutiva

Público-alvo: Usuário interno 1º grau, Perito

Custo Técnico: 1

Riscos previamente identificados:

Nº	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
1	Equipe reduzida	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> • Redução do escopo; ou • Alteração de cronograma ; ou • Inclusão de membros na equipe. 	Secretário de TIC do TRT2, Comitê Gestor Regional do PJe e Escritório de Projetos.
2	Conflito de projetos com recursos reduzidos	5	5	25	Alteração de versão alvo do projeto.	CTPJe

(EGPJE-222)

3	Eventual retrabalho devido a alteração dos requisitos de negócio	4	4	16	Renegociação de prazos	Gerente de projeto, GNN e escritório de projetos
4	Dificuldades técnicas pelo uso das tecnologias da nova arquitetura	3	4	12	Buscar auxílio junto à equipe técnica do CSJT e renegociar os prazos	Gerente de projeto e equipe técnica do CSJT
5	Eventual necessidade de serviços extraordinários	4	4	16	A administração do Tribunal deve patrocinar eventuais necessidades de serviços extraordinários em virtude das restrições do projeto	Gerente de projeto e Comitê Gestor Regional do PJe
6	Indisponibilidade e ou baixa disponibilidade dos padrinhos técnico e negocial	2	4	8	Solicitar intervenção do Escritório de Projetos junto aos padrinhos; Designar substituto caso não estejam disponíveis.	Gerente de projeto, GNN e escritório de projetos
7	Demora na validação do requisito pelo GNN	2	4	8	Solicitar intervenção do padrinho negocial	Gerente de projeto e equipe negocial do CSJT
8	Demora na revisão do código para integração da solução	3	3	9	Buscar apoio no Escritório de projetos e no padrinho negocial	Gerente de projeto e equipe técnica do CSJT
9	Alteração da arquitetura utilizada para o desenvolvimento da versão KZ	3	4	12	Buscar apoio no Escritório de projetos e no padrinho negocial. Renegociar o prazo após análise de impacto	Gerente de projeto, escritório de projetos, GNN e equipe técnica do CSJT

