

SISCONDJ 2.0 (EGPJE-354)

 **[EGPJE-398] SISCONDJ - TAP** Criado: 15/jun/18 Atualizado: 21/ago/18 Ficar pronto:
29/jun/18 Resolvido: 21/ago/18

Situação:	Fechado
Projeto:	Escritório de Projetos do PJE
Componente(s):	Nenhum
Versões Afetadas:	Nenhum
Versões Corrigidas:	Nenhum

Tipo:	TAP	Prioridade:	Média
Solicitante:	Magda Vargas Roque	Responsável:	TRT02 Gerente Projeto
Resolução:	Concluído	Votos:	0
Rótulos:	Nenhum		
Tempo Restante:	Desconhecido		
Tempo Gasto:	Desconhecido		
Tempo Estimado:	Desconhecido		

Gerente do Projeto:	Oswaldo José Costa da Silva Leme
Órgão do Gerente:	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas do TRT2
Telefone do Gerente:	(11) 3150-2076 / (11) 97590-8294
E-mail do Gerente:	oswaldo.leme@trtsp.jus.br
Gerente Substituto:	Emanuel Batistela Moreira
Telefone Gerente Substituto:	(11) 3150-2000 Ramal 2724
Email do Gerente Substituto:	emanuel.batistela@trtsp.jus.br
Executores:	Mauricio Augusto Figueiredo, TRT02-SP Desenvolvimento
Justificativa:	Atualmente, nos Tribunais dos Trabalhos, os serviços de emissão de guia de depósito, atualização de dados da conta judicial, pagamento dos depósitos, fornecimento de saldo e extratos e de informações gerenciais perante o Banco do Brasil são realizados de maneira

	<p>manual, com base em documentos físicos, necessitando de deslocamento de usuários até posto ou agência bancária.</p> <p>O TRT2, conforme PROVIMENTO TRT2 GP/CR Nº 13/2016, automatizou o acolhimento e o levantamento dos depósitos judiciais realizados perante o Banco do Brasil com a utilização do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ.</p>																
Objetivo:	<p>Promover, com base no software SISCONDJ, que será adaptado, evoluído e mantido de acordo com as necessidades dos Tribunais dos Trabalhos, o intercâmbio de dados entre os sistemas do Banco do Brasil e dos Tribunais do Trabalho, via webservice, visando, exclusivamente, a automação do processamento de ordens judiciais relativas a depósitos judiciais, precatórios e requisições de pequenos valores – RPV, compreendendo os serviços de emissão de guia de depósito, atualização de dados da conta judicial, pagamento dos depósitos, fornecimento de saldo e extratos e de informações gerenciais.</p>																
Escopo:	<ul style="list-style-type: none"> • Tratar da comunicação bancária junto ao Banco do Brasil. • Definir a solução de integração com o PJe da JT de forma nacionalizada. • Definir a arquitetura de integração entre TRT's e Banco do Brasil de forma nacionalizada. • Adequar o SISCONDJ aos requisitos nacionais. • Definir a solução de integração com outras instituições bancárias. • Desenvolver a solução de integração com o PJe da JT. • Desenvolver a solução de integração com outras instituições bancárias. 																
Não-Escopo:	<ul style="list-style-type: none"> • Integrar o SISCONDJ com os sistemas legados utilizados pelos Tribunais do Trabalho. 																
Premissas:	<ul style="list-style-type: none"> • Existência de Acordo de Cooperação Técnica entre CSJT e TRT2 para nacionalização do SISCONDJ. • As informações dos TRTs deverão estar disponíveis através de <i>webservice(s)</i> de maneira centralizada onde um único serviço deve retornar as informações dos processos eletrônicos. 																
Restrições:	<ul style="list-style-type: none"> • Restrição orçamentária para a aquisição de bens e serviços, limitando este projeto aos recursos humanos/tecnológicos existente na justiça do trabalho. 																
Cronograma de Marcos:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Versão alvo</th> <th>Marcos</th> <th>Entregável</th> <th>Previsão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.3</td> <td>Atividade 1</td> <td>PGP</td> <td>25/07/2016</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Atividade 2</td> <td>DAS</td> <td>31/07/2016</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Atividade 3</td> <td>Tratar da comunicação bancária junto ao Banco do Brasil</td> <td>10/08/2016</td> </tr> </tbody> </table>	Versão alvo	Marcos	Entregável	Previsão	2.3	Atividade 1	PGP	25/07/2016	2.3	Atividade 2	DAS	31/07/2016	2.3	Atividade 3	Tratar da comunicação bancária junto ao Banco do Brasil	10/08/2016
Versão alvo	Marcos	Entregável	Previsão														
2.3	Atividade 1	PGP	25/07/2016														
2.3	Atividade 2	DAS	31/07/2016														
2.3	Atividade 3	Tratar da comunicação bancária junto ao Banco do Brasil	10/08/2016														

2.3	Atividade 4	Definir a solução de integração com o PJe da JT de forma nacionalizada.	17/08/2
2.3	Atividade 5	Definir a arquitetura de integração entre TRT's e Banco do Brasil de forma nacionalizada.	24/08/2
2.3	Atividade 6	Manuais de implantação, configuração e de usuário	31/08/2
2.3	Atividade 7	Adequar o SISCONDJ aos requisitos nacionais	07/09/2
2.4	Atividade 8	Definir a solução de integração com outras instituições bancárias.	20/12/2
2.4	Atividade 9	Desenvolver a solução de integração com o PJe da JT.	15/02/2
2.4	Atividade 10	Desenvolver a solução de integração com outras instituições bancárias	22/03/2
2.4	Atividade 11	Atualização dos manuais de implantação, configuração e de usuário	29/03/2

Principais Envolvidos no Projeto (Stakeholders):

Nome	Área	Papel	Telefone(s)	E-mail
Fabiano Pfeisticker	TST/CSJT	Juiz auxiliar da Presidência do TST / CSJT	-	fabianop@trt3.jus.br
Marcio Nisi Gonçalves	TRT2 SETIC	Secretário de TIC do TRT2	(11) 3150-2072	diretoria-ti@trtsp.jus.br
Oswaldo José Costa da Silva Leme	TRT2 Desenvolvimento	Diretor da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	(11) 3150-2076	desenvolvimento-ti@trtsp.jus.br
Liliane Marcolan Pereira	Banco do Brasil	Diretoria Governo	(61) 3493-0288	any@bb.com.br
Kelsen Brito	Banco do Brasil	BB Tecnologia e Serviços	(61) 3348-5659	kelsen.brito@bbtecnologia.com.br

Equipe Técnica do Projeto:

Nome	Papel	Telefone(s)	E-mail
Oswaldo José Costa da Silva Leme	Gerente do Projeto	(11) 3150-2076 (11) 97590-8294	desenvolvimento-ti@trtsp.jus.br

	Liliane Marcolan Pereira	Analista de Requisitos - BB	(61) 3493-0288	any@bb.com.br																														
	Kelsen Brito	Coordenador de Desenvolvimento - BB	(61) 3348-5659	kelsen.brito@bbtecn.com																														
Previsão Início:	17/jul/18																																	
Previsão Fim:	29/mar/19																																	
Área Responsável (Executora):	TRT2/BB																																	
Status da solução:	Nova proposta																																	
Público-alvo:	Usuário interno 1º grau, Usuário interno 2º grau																																	
Custo Técnico:	1																																	
Riscos previamente identificados:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Risco Encontrado</th> <th>Probabilidade</th> <th>Impacto</th> <th>Grau do Risco</th> <th>Ação de Contingência</th> <th>Responsável pela ação contingên</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Indisponibilidade das partes interessadas em função do envolvimento com atividades diárias</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas</td> <td>Oswaldo Jo Leme</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Atraso cronograma</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>12</td> <td>Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas</td> <td>Oswaldo Jo Leme</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Impacto da solução adotada no ambiente de produção</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Estabelecer testes funcionais objetivando os possíveis cenários</td> <td>Banco do Brasil</td> </tr> </tbody> </table>						Nº	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação contingên	1	Indisponibilidade das partes interessadas em função do envolvimento com atividades diárias	2	4	8	Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas	Oswaldo Jo Leme	2	Atraso cronograma	3	4	12	Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas	Oswaldo Jo Leme	3	Impacto da solução adotada no ambiente de produção	1	2	2	Estabelecer testes funcionais objetivando os possíveis cenários	Banco do Brasil
Nº	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação contingên																												
1	Indisponibilidade das partes interessadas em função do envolvimento com atividades diárias	2	4	8	Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas	Oswaldo Jo Leme																												
2	Atraso cronograma	3	4	12	Acompanhar os marcos do projeto e acionar patrocinador e partes interessadas	Oswaldo Jo Leme																												
3	Impacto da solução adotada no ambiente de produção	1	2	2	Estabelecer testes funcionais objetivando os possíveis cenários	Banco do Brasil																												