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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - 
SIGEP 

Nº do Projeto: 04/2019 

Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-
Presidente Administrativa) 

Origem: PDGP 

Gerente: Márcio Vinícius Gimenes Milan Início: Fevereiro/2019 Previsão de Término: Dezembro/2021 

 
2. EQUIPE 

Perfil Nome 

27 servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações 

Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): 

 Oswaldo José Costa da Silva Leme 
 Hudson Lincoln Gomes dos Santos 

 Paulo Cavalcante Costa 

 Henrique Fernandes Monteiro 

 Guilherme Sant'Clair Alves dos Santos 

 José Júlio Ignácio 

 Marcos Renato de Abreu 
 

Equipe de Infraestrutura de TIC (*) 

1 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP) Márcio Vinícius Gimenes Milan 
 

Ao menos 3 servidores da Coordenadoria de Projetos Nacionais Edna Yumi Sakata 
Daniela Vilaça Castagna 
Lúcia Helena Costa 
Eduardo Hatada 
Magda Aparecida Ferreira 
Lívia Salvador 
 

2 servidores da Coordenadoria de Governança e Projetos Filipe Gioielli Mafalda 
Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes 

1 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de 
Indicadores 

Gustavo Miranda da Silva 

1 servidora da Diretoria Geral da Administração Karina Casola Marsaiolli 

2 servidores da Secretaria de Saúde Narjara Jacó da Silva e Silva 
 

2 Servidores da Escola Judicial (EJUD2) Maria Claudia Daidone 
Adriana Cristina Bósio Pires 

1 servidor da Secretaria de Assessoramento à Convocação de 
Magistrados de 1ª e 2ª Instâncias 

Ana Helena Piragini 

6 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) Denize Mota  
Paulo Ferreira 
Eduardo Engholm 

* Equipes Rotativas 
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3. PROGRESSO 

Data do Relatório: 30/06/2020 
 

Tempo Decorrido

59%

Progresso

78%

 
Detalhamento do Status: 

Módulos

Disponibilização 

pelo TRT 

desenvolvedor

Instalação Homologação
Operação 

Pararela

Operação em 

Produção
Progresso

Principal X X X X X 100%

FolhaWeb X X X X X 100%

Conector SIGEP/eSocial X X X X X 100%

Gestão por Competências X X X X X 100%

Escola Judicial X X X 50%

Saúde e Prontuário Eletrônico 

(SIGS) X X X X X
100%

Pasta Funcional Eletrônica X X X X X 100%

Autoatendimento X X X 50%

Gestão de Passivos 0%

Designação de Magistrados 0%

Gestão de estagiários x 0%

Gratificação por Exercício 

Cumulativo de Jurisdição - 

GECJ 

0%

78%Evolução Implantações SIGEP    
*Progresso definido apenas quanto aos módulos disponibilizados 

 

 

Principais entregas do período: 

Ambiente de Produção migrado nos seguintes módulos: 

 Saúde e Prontuário Eletrônico - SIGS 

 Gestão por Competências - PROGECOM 
 
Disponibilizadas as versões dos seguintes módulos:  

 Autoatendimento - v2.4.2 

 Camada de Integração SIGEP-JT - v1.2.1 

 Estagiários - v1.0.0 (correção no pacote de implantação) 

 FolhaWeb - v1.9.6 

 Módulo Principal - v2020.03 - Hotfix2: 

 AFASTAMENTOS - 20.3.2.0 

 COMISSIONAMENTO - 20.3.2.0 

 FÉRIAS - 20.3.2.0  

 QUADRO DE VAGAS - 20.3.2.0  

 SIGEP ONLINE - 20.3.2.1 

 Sistema de Gestão em Saúde (SIGS) - v.1.14.0.3 
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4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 
Autoatendimento Novembro/2020 Novembro/2020 Em andamento Secretaria de Tecnologia 

da Informação e 
Comunicações 

Gestão de Passivos Dezembro/2020 Dezembro/2020 Aguardando Secretaria de Tecnologia 
da Informação e 
Comunicações 

Gestão de Estagiários Maio/2021 Maio/2021 Em andamento Secretaria de Tecnologia 
da Informação e 
Comunicações 

Sistema da Escola Judicial Julho/2021 Julho/2021 Em andamento Secretaria de Tecnologia 
da Informação e 
Comunicações 

Designação de 
Magistrados 

Novembro/2021 2021 Aguardando Secretaria de Tecnologia 
da Informação e 
Comunicações 

Implantação do Modulo 
GECJ 

2021 2021 Aguardando Secretaria de Tecnologia 
da Informação e 
Comunicações 

Gravação de videoaulas Agosto/2021 Agosto/2021 Em andamento Secretaria de Gestão 
Estratégica e Projetos 

 

 

 

 

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 

Descrição do problema, 
pendência ou dificuldade 

Impacto Ação Responsável Data 

Atrasos nas entregas dos 
módulos pelos Tribunais 
Desenvolvedores 

Atraso nas implantações Acionar o comitê gestor 
nacional do SIGEP para 
identificar as datas 
previstas e replanejar se 
necessário. 

Secretaria de 
Gestão 
Estratégica e 
Projetos 

Agosto/2020  

Dificuldade na homologação 
das rotinas do 
autoatendimento em razão 
de limitações relacionadas ao 
modelo de trabalho remoto 
(acessos remotos, reuniões 
por videoconferência, 
acionamento do suporte no 
TRT15, entre outras) 

Atraso nas entregas e 
renegociações de 
prazos. 

Monitoramento das 
entregas, priorização da 
homologação das rotinas 
mais relevantes e 
fortalecimento dos canais 
eletrônicos de acionamento 
para suporte e para 
reuniões das equipes 
envolvidas 

Márcio 
Vinícius 
Gimenes 
Milan e SETIC 

Durante toda 
a pandemia 
de Covid-19 

Atraso na preparação de 
roteiros e material explicativo 
que subsidie os magistrados e 
servidores em relação ao uso 
do sistema. 

Dificuldades dos 
usuários no sistema 
devido a mudança de 
processos e de formas 
de interação com a 
Gestão de Pessoas sem 
capacitação e 
comunicação 

Alinhamento com os 
tutores escolhidos 

Secretaria de 
Gestão 
Estratégica e 
Projetos 

Agosto/2020  
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6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Entrada em produção para pagamento dos servidores e magistrados por meio do Módulo FolhaWeb em 
junho/2019. 
 
As funcionalidades do módulo Autoadendimento estão sendo analisadas e adaptadas à realidade deste Regional.  
 
Até o presente momento os módulos de GECJ e Designação de Magistrados não foram entregues pelos Tribunais 
desenvolvedores. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO 

COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS 
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