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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Reformulação do Portal Meu Espaço Nº do Projeto: PDGP 10/2019 

Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora 
Vice-Presidente Administrativa) 

Origem: PDGP 

Gerente: Andréa Fontes Melo Peres Início: Junho/2019 Previsão de Término: Março/2020 

 
2. EQUIPE 

Perfil Nome 

01 servidora da Vice-Presidência Administrativa Maria Inês Ebert Gatti 

03 servidores da Secretaria da Gestão Estratégica e Projetos 
(SGEP) 

Márcio Vinícius Gimenes Milan 
Filipe Gioielli Mafalda 
Natália Silva Figueiredo 

01 servidora da Diretoria Geral da Administração Andréa Fontes Melo Peres 

01 servidor da Coordenadoria de Normas, Jurisprudência e 
Divulgação 

Margarete Vitória Moura dos Santos 

01 servidora do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas 
(SGP) 

Milena Nisi Gonçalves 

01 servidora da Coordenadoria de Administração Funcional 
(CAF) 

Júlia Mayumi Tagamo 
 

01 servidor da Coordenadoria de Gestão de Remuneração Eduardo Antonio Engholm Cardoso 
 

01 servidora da Coordenadoria de Legislação de Pessoal (CLP) Karla Méa Marcos Pereira 

01 servidora da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de 
Pessoas CPGP 

Sandra Keiko Takasaki Onmori 

01 servidor da Coordenadoria de Serviços integrados à 
Promoção da Qualidade de Vida 

Gabriel Pio de Paula 

01 servidora da Secretaria de Saúde Narjara Jacó da Silva e Silva 

Ao menos 01 servidor da Secretaria da Tecnologia da 
Informação 

Oswaldo José Costa da Silva Leme 

 

3. PROGRESSO 

Data do Relatório: 31/03/2020 
 

Tempo Decorrido

100%

Progresso

85%

 
Detalhamento do Status: 

Testes dos assuntos no portal. 
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Principais entregas do período: 

Migração de todos os assuntos e conteúdos do portal de servidores e magistrados enviados pelas áreas. 
 

 

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 
Alteração de formulários PROAD Dezembro/2019 Junho/2020 Em andamento SGEP 

Finalização dos testes Dezembro/2019 Maio/2020 Em andamento SGEP 

Comunicação do lançamento do 
portal 

Dezembro/2019 Junho/2020 Aguardando SECOM 

Lançamento do portal Dezembro/2019 Junho/2020 Aguardando  SGEP 
 

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 

Descrição do problema, 
pendência ou dificuldade 

Impacto Ação Responsável Data 

Divergências nos conteúdo dos 
assuntos tratados em áreas 
diferentes 

Imprecisão nas 
informações a 
serem migradas 

Alinhamento com as áreas 
divergentes 

Gerente do 
Projeto 

Durante todo o 
projeto 

Suspensão das atividades 
presenciais em razão da 
pandemia por Covid-19 

Prejuízo das 
discussão e 
atraso nas 
entregas 

Agendamento de reuniões 
por videoconferência 

Gerente do 
Projeto 

A partir de 
Março/2020 

Recursos humanos limitados 
para a discussão do conteúdo 

Atraso no projeto Engajamento com as 
Coordenadorias envolvidas 
no projeto 

Gerente do 
Projeto 

Durante todo o 
projeto 

Solicitação para informações 
nos formulários em desacordo 
com o escopo do projeto 

Insatisfação das 
Coordenadorias 
envolvidas no 
projeto 
decorrente do 
aumento de 
trabalho 
decorrente 

Realinhamento dos 
formulários com o escopo do 
projeto 

Gerente do 
Projeto 

Junho/2020 

 

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Há um portal para os Magistrados e outro para Servidores. 
A Secretaria de Tecnologia da Informação efetuará os links de acesso aos sistemas externos. 
A Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida servirá como marco piloto do Projeto. 
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PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO 

DIRETORA DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS 
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