
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Digitalização de Processos Físicos Nº do Projeto: 01/2019

 Patrocinador(a): Dra. Tânia Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administra va)
 Gerente do Projeto: Eduardo dos Santos Rocha (CGD)

2. CONTROLE DE VERSÕES
Versão Autor Data

1.0 Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos 30/06/2019

1.1 Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos Nov/2019

1.2 Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos Fev/2020

1.3 Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos Out/2020
Versão 1.1: Incorporação do Projeto nº 07/2019 – Digitalização de Processos Físicos de Liquidação e Execução.
Versão 1.2: Ajustes na estrutura analí ca, na equipe e nos riscos do projeto
Versão 1.3: Ajustes na estrutura analí ca e nos riscos do projeto

3. PREMISSAS
 Conversão obrigatória de todos os processos nas fases de Conhecimento, Liquidação e Execução na primeira 

instância, nos termos do Provimento CGJT nº 2/2019 de 07/06/2019.
 Correto dimensionamento da capacidade de produção da digitalização e inserção de autos na CCLE;
 Suspensão ou redução do fluxo de re rada dos processos de baixa para o Arquivo durante o período de 

execução do projeto;
 Manutenção da transformação em CCLE (Cadastro de Liquidação e Execução) dos processos baixados do TST.
 Correto dimensionamento da capacidade de inserção de autos na CCLE.
 Correto dimensionamento do volume de processos a serem digitalizados e conver dos.

4. RESTRIÇÕES
 Prazo determinado pelo CSJT para conclusão da virtualização dos autos sicos. 

5. GESTÃO DE ESCOPO

5.1. DETALHAMENTO DE ESCOPO
Escopo: 
 Desenvolvimento de ferramenta que possibilitará o envio dos documentos digitalizados às Varas via módulo

PJe;
 Iden ficação dos processos pelas Varas do Trabalho:

◦ campanha  de  comunicação  para  envolvimento  dos  Diretores  de  VT não  digitais  e  divulgação  do
cronograma de a vidades;

◦ seleção dos processos aderentes ao escopo do projeto;
◦ alinhamento e viabilização da logís ca de remessa e recepção dos autos;
◦ remessa dos processos à Coordenadoria de Gestão Documental;

 Preparação dos processos;
 Digitalização das peças;
 Devolução dos documentos digitalizados para as Varas do Trabalho via módulo PJe.  
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Não Escopo: 
 Digitalização dos processos de 2º Grau durante a execução da primeira fase do projeto.

5.2. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

Item Estrutura Analí ca de Projeto (EAP)
Cronograma

Responsável
Duração Início Término

1. FASE 1 - CONHECIMENTO 6 meses Março/19 Agosto/19 -

1.1. Seleção dos processos  aderentes ao escopo
do projeto

1 mês Março/19 Março/19 Eduardo dos Santos
Rocha

1.2. Finalização da fase piloto 2 meses Abril/19 Junho/19 Eduardo dos Santos
Rocha

1.3. Conclusão do Desenvolvimento da ro na de
importação de documentos

4 meses Março/19 Junho/19 SETIC

1.4. Início  da  Campanha  de  comunicação  para
envolvimento  dos  Diretores  de  VT  não
digitais  e  divulgação  do  cronograma  de
a vidades

1 mês Julho/19 Julho/19 Eduardo dos Santos
Rocha

1.5. Publicação do norma vo 1 mês Junho/19 Junho/19 Eduardo dos Santos
Rocha

1.6. Alinhamento  e  viabilização  da  logís ca  de
remessa e recepção dos autos

1 mês Junho/19 Junho/19 Eduardo dos Santos
Rocha

1.7. Processos conver dos 3 meses Junho/19 Agosto/19 Eduardo dos Santos
Rocha

2. FASE 2 – LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO 9 meses Junho/19 Fevereiro/20 -

2.1. Seleção dos processos  aderentes ao escopo
do projeto

4 meses Junho/19 Setembro/19 Eduardo dos Santos
Rocha

2.2. Conclusão do Desenvolvimento da ro na de
importação de documentos

2 meses Agosto/19 Setembro/19 SETIC

2.3. Início  da  Campanha  de  comunicação  para
envolvimento  dos  Diretores  de  VT  não
digitais  e  divulgação  do  cronograma  de
a vidades

2 meses Outubro/19 Novembro/19 Eduardo dos Santos
Rocha

2.4. Publicação do norma vo 2 meses Setembro/19 Outubro/19 Eduardo dos Santos
Rocha

2.5. Alinhamento  e  viabilização  da  logís ca  de
remessa e recepção dos autos

2 meses Setembro/19 Outubro/19 Eduardo dos Santos
Rocha

2.6. Processos conver dos 6 meses Julho/19 Fevereiro/20 Eduardo dos Santos
Rocha

3. FASE 3 – ENCERRAMENTO 9 meses Março/20 Novembro/20 -

3.1 Levantamento esta s co - encerramento 9 meses Março/20 Novembro/20 Eduardo dos Santos
Rocha

3.2 Criação do módulo para rea vação no PJe de 4 meses Agosto/20 Novembro/20 SETIC
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processos arquivados em defini vo

3.3
Registros complementares no SAP-1 e PJe 
dos processos "Verificação para conversão" 
com pendências

3 meses Setembro/20 Novembro/20
SETIC

3.4
Conclusão do trabalho de verificação das 
inconsistência de visualização dos arquivos já 
digitalizados no PJe

1 meses Novembro/20 Novembro/20
SETIC

6. GESTÃO DE RECURSOS

6.1 RECURSOS EXTERNOS

Descrição Valor total Forma de aquisição

Contratação de empresa terceirizada para 
digitalização dos processos.

R$ 60.000,00 Pregão eletrônico.

6.2. RECURSOS INTERNOS

Recursos internos Unidade fornecedora Período previsto de alocação

01 servidor Secretaria da Vice-Presidência
Administra va

Todo o projeto

01 servidor Secretaria de Gestão Estratégica e
Projetos

Todo o projeto

01 servidor Coordenadoria de Governança e
Projetos

Todo o projeto

03 servidores Seção de Digitalização e Guarda de
Processos com Recursos aos

Tribunais Superiores

Todo o projeto

01 servidor Coordenadoria de Esta s ca e
Gestão de Indicadores

Todo o projeto

01 servidor Secretaria de Comunicação Social Dezembro/19 a Março/20

02 servidor Coordenadoria de Apoio à U lização
dos Sistemas Judiciais Eletrônicos

Todo o projeto

01 servidor Secretaria de Gestão
Jurisprudencial, Norma va e

Documental

Todo o projeto

03 servidores Secretaria de Tecnologia de
Informação e Comunicações

Todo o projeto

01 servidor Diretoria Geral da Administração Todo o projeto

15 prestadores de serviço, sendo 01
encarregado e 14 arquivistas

 Empresa contratada Todo o projeto

01 servidor por Vara Híbrida responsável pela
separação dos processos

Varas do Trabalho
 

Todo o projeto
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7. GESTÃO DE PESSOAS

7.1. EQUIPE DO PROJETO
Nome Lotação E-mail Telefone

Maria Inês Ebert Ga Secretaria da Vice-Presidência
Administra va

svpa@trtsp.jus.br 2681

Márcio Vinícius Gimenes Milan Secretaria de Gestão
Estratégica e Projetos

estrategia@trtsp.jus.br 2891

Filipe Gioielli Mafalda Coordenadoria de Governança
e Projetos (CGP)

estrategia@trtsp.jus.br 2891

Eduardo dos Santos Rocha Coordenadoria de Gestão
Documental (CGD)

gestaoarquivo@trtsp.jus.br 8811

Rodrigo Rebouças dos Reis Seção de Digitalização e
Guarda de Processos com

Recursos aos Tribunais
Superiores

scaa-recursos@trtsp.jus.br 9703

Carla Oliveira Machado Seção de Digitalização e
Guarda de Processos com

Recursos aos Tribunais
Superiores

scaa-recursos@trtsp.jus.br 9703

Leila Dantas Pereira Secretaria de Gestão
Jurisprudencial, Norma va e

Documental

sgjnd@trtsp.jus.br 2314

Oswaldo José Costa da Silva Leme Coordenadoria de
Desenvolvimento de Sistemas

desenvolvimento-
@trtsp.jus.br

2076

Luiz Gonzaga de Castro Oliveira Seção De Sistemas
Administra vos

dsc@trtsp.jus.br 2065

Thiago Mar ns Seção De Sistemas
Administra vos

dsc@trtsp.jus.br 2065

Gustavo Miranda da Silva Coordenadoria de Esta s ca e
Gestão de Indicadores

esta s ca@trtsp.jus.br 2317

Marco Aurélio Lourenço de Abreu Coordenadoria de Apoio à
U lização dos Sistemas

Judiciais Eletrônicos

nucleopje@trtsp.jus.br

Neíze Silveira Sampaio Diretoria Geral da
Administração

estrategia@trtsp.jus.br 2598
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7.2 MATRIZ DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

VPA CGP CEGI
Seção de Di-
gitalização

Núcleo
Pje SGJND DGA SECOM SETIC

Empresa Ter-
ceirizada

Varas do
Trabalho

1.1. 
2.1.

I P  P P R P  P P P

1.2. I P  P P R P  P P P

1.3.
2.2.

I P  P P R P  R P P

1.4.
2.3.

I P  P P R P R P P P

1.5.
2.4.

A P  P P R P  P P P

1.6.
2.5.

I P  P P R P  P P P

1.7.
2.6.

I P  P P R P  P P P

3. I P R P P R P  P P P
R = Responsável pela execução C = Consultado P = Par cipa      A = Aprovador I = Informado

8. PARTES INTERESSADAS
Unidade Telefone Email

Unidade  Telefone E-mail

Comitê de Planejamento e
Gestão (CPGP)

2081 svpa@trtsp.jus.br 

Secretaria de Gestão
Jurisprudencial, Norma va e

Documental (SGJND)

2314 sgjnd@trtsp.jus.br

Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicações

(SETIC)

2072 diretoria- @trtsp.jus.br

Secretaria de Gestão
Estratégica e Projetos (SGEP)

2889 estrategia@trtsp.jus.br

Todas as VT’s híbridas  -  -

Turmas e Gabinetes  -  -

Jurisdicionados  -  -

Ordem dos Advogados - -
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9. GESTÃO DE RISCOS

9.1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
Risco Consequência Impacto Probabilidade

Recursos humanos limitados Atraso no projeto Médio Média

Eventuais problemas nos equipamentos Atraso no projeto Médio Média

Necessidade de adaptação do módulo de
integração

Atraso no projeto Alto Alta

Problemas  na  logís ca  de  re rada  dos
processos  para  digitalização,
principalmente  em  comarcas  fora  da
capital, que podem ter dias e horários de
coleta  de processos  que  não atendam à
demanda do projeto

Atraso no projeto Alto Baixa

Aderência das Varas na fase piloto Atraso no projeto Médio Média

Dificuldade na tramitação do processo de
contratação de empresa terceirizada

Não cumprimento do provimento CGJT nº
02/2019

Alto Alta

Velocidade insuficiente de conversão dos
processos  no PJe  em relação ao volume
digitalizado.

Atraso no projeto Alto Média

Inconsistência na virtualização dos autos Atraso no projeto Médio Média

Atraso na digitalização dos processos Atraso no projeto Médio Alto

Indisponibilidade  das  equipes  para
realizar  as  novas  ações  e  medidas
pendentes,  em  razão  das  demandas
diárias em outros projetos ou no suporte
diário  às  unidades  judiciárias,  em  suas
dúvidas ou solicitações afetas ao projeto
de virtualização

Atraso no projeto Médio Muito Alta

9.2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

Risco em análise Ações de Resposta
Responsável pelo

monitoramento e ação
Quando agir? Recursos

Recursos  humanos
limitados

Requisição  de  horas
extras

Gerente do Projeto Na ocorrência Humanos e/ou 
Financeiros

Eventuais  problemas  nos
equipamentos

Acionamento  da
empresa  responsável
para  análise  e  solução
do problema

Gerente do Projeto Na ocorrência Tecnológicos

Necessidade de adaptação
do módulo de integração

Sinalização  à  TIC  para
correção do módulo

Secretaria de Tecnologia 
da Informação e 
Comunicações

Na ocorrência Tecnológicos

Problemas  na  logís ca  de
re rada  dos  processos

Envolvimento  da  SSI
(Secretaria de Segurança

Gerente do Projeto Na ocorrência Humanos
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9.2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

Risco em análise Ações de Resposta
Responsável pelo

monitoramento e ação
Quando agir? Recursos

para  digitalização,
principalmente  em
comarcas  fora  da  capital,
que  podem  ter  dias  e
horários  de  coleta  de
processos  que  não
atendam  à  demanda  do
projeto

Ins tucional)  no  projeto
para  alinhamento  das
a vidades e cronograma

Aderência  das  Varas  na
fase piloto

Campanha  de
conscien zação

Gerente do Projeto Na ocorrência Humanos

Velocidade insuficiente de 
conversão dos processos 
no PJe em relação ao 
volume digitalizado.

Estudar meios de 
melhorar a ro na de 
migração e protocolo no 
CCLE

Secretaria de Tecnologia 
da Informação e 
Comunicações

Na ocorrência Humanos e/ou 
Tecnológicos

Dificuldade na tramitação 
do processo de 
contratação de nova 
empresa terceirizada 

Sensibilizar a 
Administração para 
possível alocação de 
servidores na a vidade 
de digitalização.

Gerente do Projeto Na ocorrência Humanos e/ou 
Financeiros

Inconsistência  na
virtualização dos autos

Verificação e correção 
dos problemas

Secretaria de Tecnologia 
da Informação e 
Comunicações

Na ocorrência Humanos e/ou 
Tecnológicos

Atraso na digitalização dos
processos

Informar o atraso 
ocorrido aos envolvidos

Gerente do Projeto Na ocorrência Humanos e/ou 
Tecnológicos

Indisponibilidade  das
equipes  para  realizar  as
novas  ações  e  medidas
pendentes,  em  razão  das
demandas  diárias  em
outros  projetos  ou  no
suporte diário às unidades
judiciárias,  em  suas
dúvidas  ou  solicitações
afetas  ao  projeto  de
virtualização

Iden ficação das 
situações mais urgentes,
para que os esforços 
sejam concentrados em 
sua resolução

Gerente do Projeto Na ocorrência Humanos

10. GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

Conteúdo Emissor (Responsável) Receptor (Público-alvo)
Canal

(Meio)
Quando?

Divulgação  do  cronograma
para as áreas envolvidas

Gerente do Projeto (GP) Partes interessadas, equipe
do projeto e áreas

E-mail /
PGP

No início do projeto e a
cada  alteração  do
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10. GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

Conteúdo Emissor (Responsável) Receptor (Público-alvo)
Canal

(Meio)
Quando?

envolvidas cronograma

Relatório  de  Avaliação  do
Projeto (RAP) GP Patrocinador E-mail

Após  a  conclusão  de
cada  entregável  ou
conforme necessidade

Reportar  ocorrências  e
dificuldades

Responsáveis por cada
a vidade, conforme Matriz de

Papéis e Responsabilidades

Gerente do Projeto e
demais envolvidos na

a vidade
E-mail

Durante a execução da
a vidade

Reportar  conclusão  das
a vidades

Responsável de cada
a vidade, conforme Matriz de

Papéis e Responsabilidades

Gerente do Projeto e
demais envolvidos na

a vidade
E-mail Após conclusão

11. INDICADORES DO PROJETO

11.1. INDICADOR DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Item EAP Peso Percentual executado

Seleção dos processos aderentes ao escopo do projeto 3% 3%

Finalização da fase piloto 6% 6%

Conclusão do Desenvolvimento da ro na de importação de documentos 10% 10%

Início da Campanha de comunicação para envolvimento dos Diretores de
VT não digitais e divulgação do cronograma de a vidades 3% 3%

Publicação do norma vo 3% 3%

Alinhamento e viabilização da logís ca de remessa e recepção dos autos 3% 3%

Processos conver dos 10% 10%

Seleção dos processos aderentes ao escopo do projeto 10% 10%

Conclusão do Desenvolvimento da ro na de importação de documentos 6% 6%

Início da Campanha de comunicação para envolvimento dos Diretores de
VT não digitais e divulgação do cronograma de a vidades

6% 6%

Publicação do norma vo 6% 6%

Alinhamento e viabilização da logís ca de remessa e recepção dos autos 6% 6%

Processos conver dos 20% 20%

Levantamento esta s co - encerramento 2% 2%

Criação do módulo para rea vação no PJe de processos arquivados em 
defini vo

2%  

Registros complementares no SAP-1 e PJe dos processos "Verificação para 
conversão" com pendências 2%  

Conclusão do trabalho de verificação das inconsistência de visualização dos
arquivos já digitalizados no PJe

2%  
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TOTAL 100% 94%

12. GESTÃO DE MUDANÇAS
Controle de SMP Autor Status Resultados / Impactos

13. VALIDAÇÃO PELO(A) PATROCINADOR(A)
PGP aceito? Sim ( X  ) Sim, com ressalvas (   ) Não (   )
Jus fica va:

Data da decisão:

__________________________________________
DRA. TÂNIA BIZARRO QUIRINO DE MORAES

DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA
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