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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Implantação da JusLaboris do TRT2 Nº do Projeto: CPG 02/2019 

Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-

Presidente Administrativa) 

Origem: CPG 

Gerente: Leila Dantas Pereira Início: Maio/2019 Previsão de Término: Novembro/2019 

 
 
2. EQUIPE 

Perfil Nome 

03 servidores da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, 

Normativa e Documental (SGJND) 

Leila Dantas Pereira 

Patrícia Dias de Rossi 

Margarete Vitória Moura dos Santos 

Ao menos 05 servidores da Secretaria de Tecnologia da 

informação (SETIC) 

Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): 

• Oswaldo José Costa da Silva Leme 

• Hudson Lincoln G. dos Santos 

Equipe de Infraestrutura de TIC (*) 

• Jorge Fábio Fernandes 

• Celso Alves 

• Renato Cícero Coelho 

02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e 

Projetos (SGEP) 

Márcio Vinícius Gimenes Milan 

Filipe Gioielli Mafalda 

01 servidor da EJUD 2 (Coordenadoria de Biblioteca) A definir 

01 servidor da Secretaria de Comunicação Social (SECOM) A definir 

* Equipes Rotativas 

 
 

3. PROGRESSO 

Data do Relatório: 31/12/2019 
 

Tempo Decorrido

116%

Progresso

39%

 
Detalhamento do Status: 

Ferramenta liberada para testes para a SGJND no dia 28/11. Os testes serão efetuados até a primeira quinzena de 

janeiro/2020  

 

 

Principais entregas do período: 

Entrega do ambiente de homologação. 
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4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 
Personalização do Acervo 

Digital 

Julho/2019 Março/2020 Aguardando a 

liberação do ambiente 

pela SETIC. 

Leila Dantas Pereira  

Criação da Coleção “Atos 

Normativos” 

Julho/2019 Março/2020 Aguardando a 

liberação do ambiente 

pela SETIC. 

Leila Dantas Pereira  

 

 

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 

Descrição do problema, 
pendência ou dificuldade 

Impacto Ação Responsável Data 

Dificuldades na adaptação 

do processo de publicação e 

gestão do conteúdo 

normativo 

Atraso no 

Projeto 

Avaliar a necessidade de capacitação 

de servidores e identificação das 

principais mudanças do processo e 

eventuais ações necessárias para a 

transição pu alteração de 

ferramenta e escopo do projeto. 

Leila Dantas 

Pereira 

Fevereiro/2019 

Realocação de servidores 

de Tecnologia em 

demandas prioritárias do 

TRT2 

Indisponibilidad

e de servidores 

no projeto 

Replanejamento do Projeto e/ou 

renegociação de prioridades 

Leila Dantas 

Pereira 

Durante todo o 

projeto 

Dificuldades na adaptação 

do processo de publicação e 

gestão do conteúdo 

normativo 

Atraso no 

Projeto 

Avaliar a necessidade de capacitação 

de servidores e identificação das 

principais mudanças do processo e 

eventuais ações necessárias para a 

transição pu alteração de 

ferramenta e escopo do projeto. 

Leila Dantas 

Pereira 

Fevereiro/2019 

 

 

 

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Em razão dos atrasos ocorridos em função da indisponibilidade de servidores no projeto, pactuou-se a necessidade 

de replanejamento que será apresentado no próximo boletim. 
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MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN 

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS 
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