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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Controle de Material e 

Patrimônio 

Nº do Projeto: CPG 05/2019 

Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-

Presidente Administrativa) 

Origem: CPG 

Gerente:  Rômulo Borges Araújo Início: Janeiro/2019 Previsão de Término: Janeiro/2020 

 
 
2. EQUIPE 

Perfil Nome 

04 servidores da Coordenadoria de Material e Patrimônio Antonio de Jesus Trovão 

Seção de Bens Permanentes 

 Isaias José Rodrigues Corrêa 

Ao menos 03 da Secretaria de Tecnologia de Informações e 

Comunicações 

Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): 

 Hudson Lincoln Gomes dos Santos 

 Luis Augusto Castro Campos 

 Henrique Fernandes Monteiro 

 Marcos Renato de Abreu 

Equipe de Infraestrutura de TIC (*) 

1 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos Márcio Vinícius Gimenes Milan 

* Equipes Rotativas 

 
 

3. PROGRESSO 

Data do Relatório: 27/05/2019 
 

32%

Tempo Decorrido Progresso

15%

 
Detalhamento do Status: 

O sistema encontra-se em fase de homologação funcional pela Coordenadoria de Material e Patrimônio. 

 

Principais entregas do período: 

Não houve entrega no período. 
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4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 
Relatório de Homologação Mar/2019 Junho/2019 Em Atraso Gerente do Projeto 

 

 

 

 

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 

Descrição do problema, 
pendência ou dificuldade 

Impacto Ação Responsável Data 

Sistema apresenta 

incompatibilidades com as 

práticas do TRT2 e/ou outros 

normativos internos 

Atraso no 

projeto 

Análise sobre a viabilidade e 

interesse em alterar processos 

de trabalho e/ou normativos e 

submissão de demanda de 

melhorias ao TRT24. 

Coordenadoria de 

Material e 

Patrimônio e 

Gerente do Projeto 

Junho/2019 

Atraso na homologação 

funcional 

Atraso no 

Projeto 

Mobilização das equipes 

envolvidas para finalização da 

atividade. 

Coordenadoria de 

Material e 

Patrimônio 

Junho/2019 

 

 

 

 

 

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN 

DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS 
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