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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Licitações e Contratos Nº do Projeto: 06/2019 
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-
Presidente Administrativa) 

Origem: CPGP 

Gerente: Aquiles José Malvezzi Início: Abril/2019 Previsão de Término: Agosto/2020 
 
 
2. EQUIPE 

Perfil Nome 
04 servidores da Secretaria de Processamento e 
Acompanhamento de Contratos e Licitações 

Aquiles José Malvezzi 
Camila Almeida Neves 
Katyabe Soares Bringhenti 

03 servidores da Tecnologia da Informação e Comunicações Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): 
 Hudson Lincoln Gomes dos Santos 
 Luis Augusto Castro Campos 
 Henrique Fernandes Monteiro 

Equipe de Infraestrutura de TIC (*) 
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e 
Projetos 

Márcio Vinícius Gimenes Milan 
Edna Yumi Sakata 
Filipe Gioielli Mafalda 
Natalia Silva Figueiredo 
Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes 

Diretoria Geral da Administração Karina Casola Marsaiolli 
* Equipes Rotativas 
 
 

3. PROGRESSO 
Data do Relatório: 30/06/2020 
 

Tempo Decorrido

87%

Progresso

71%

 
Detalhamento do Status: 

Nova versão do SILC em fase de testes. 
Extração de dados do sistema legado para migração. 
 

 
 
Principais entregas do período: 

Planilha de fornecedores extraída do sistema legado. 
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4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO 
Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 

Migrar dados no sistema Julho/2020 Julho/2020 Em andamento Aquiles José Malvezzi 
Implantação – 
disponibilização em 
produção 

Julho/2020 Agosto/2020 Em andamento Aquiles José Malvezzi 

Atualização de normativos 
internos e/ou Manual de 
Compras e Licitações 

Agosto/2020 Agosto/2020 Em andamento Aquiles José Malvezzi 

 
 
 

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 
Descrição do problema, 

pendência ou dificuldade 
Impacto Ação Responsável Data 

Sistema apresenta 
incompatibilidades com 
as práticas do TRT2 

Atraso no projeto Análise sobre a 
viabilidade e interesse em 
alterar processos de 
trabalho, e submissão de 
demanda de melhorias 
com o desenvolvedor. 

Aquiles José 
Malvezzi 

Durante todo o 
projeto 

Ajustes funcionais ou 
necessidades relatadas do 
TRT2, dependentes de 
priorização pelo tribunal 
desenvolvedor 

Atraso no projeto Sensibilizar o 
desenvolvedor para 
atendimento da 
demanda, bem como 
replanejar o projeto se 
necessário 

Aquiles José 
Malvezzi 

Julho/2020 

Migração dos dados do 
sistema legado inconclusa 
ou não realizada 

Migração integral para 
o sistema novo e 
abandono do sistema 
legado prejudicadas 

Realização de testes para 
avaliar prazo e 
dificuldades 

SPACL/ SETIC Julho/2020 

Dificuldade para extração 
de dados não 
estruturados do sistema 
legado 

Atraso no projeto 

Solicitada documentação 
do TRT 4 para auxílio na 
migração e mobilização 
da SETIC na tarefa 

SPACL/ SETIC Junho/2020 

 
 
 

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

O sistema foi nacionalizado e a documentação enviada pelo TRT4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO 

COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS 
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