
 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETOS (PGP) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do projeto: Digitalização dos Processos Físicos – Arquivo Provisório 
Nº do projeto: CPGP 01/2021 
Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino de Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa) 
Gerente do projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan 

 

2. CONTROLE DE VERSÕES 

 

Versão Autor  Data 
1.0 Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP) 13/05/2022 

 

3. PREMISSAS 

 A retirada de autos para digitalização foi definida com a observância dos recursos disponíveis; 

 Não será possível solicitar urgência na retirada dos autos e na finalização da digitalização. 

 

4. RESTRIÇÕES 

 Cada Vara do Trabalho deverá observar o cronograma com as datas estabelecidas para separação dos autos 

físicos, sob pena de assumir a digitalização dos processos pelos seus próprios meios. 

 

5. GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

 

5.1. DETALHAMENTO DO ESCOPO 

Escopo:   

 Digitalização de processos do arquivo provisório convertidos ao PJe (cerca de 90%); 

 Digitalização dos autos ainda pendentes de remessa pelas Varas do Trabalho (cerca de 10%); 

 Desenvolvimento de aplicação informatizada e a inclusão dos processos digitalizados no PJe.  
 

Não escopo: 

 Processos com peças processuais já digitalizadas e inseridas no PJe pelas Varas do Trabalho; 

 Peças em tamanho diverso do padrão A4 como holerites, cartões de ponto e extratos bancários; 

 Apensos e volumes de documentos dos autos principais, caso indispensáveis, deverão ser digitalizados pela 

própria Secretaria da Vara; 

 Ofícios da corregedoria autorizando digitalização de outros processos terão apoio da Seção de Arquivo como 

ações pontuais extra escopo para a área fim 
 

5.2. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) 
 

Item Estrutura Analítica do Projeto (EAP)  Duração Início Fim Responsável 

1 
Publicação da Portaria com o plano de 
trabalho 

1 dia 05/10/21 05/10/21 Presidência 

2 Retirada de processos para 
digitalização nas Secretarias das Varas 

8 semanas 18/10/21 17/12/21 Coordenadoria de 
Gestão Documental 

2.1 Fórum Ruy Barbosa 2 semanas 18/10/21 05/11/21 Coordenadoria de 

Gestão Documental 

2.2 Fora da sede 6 semanas 08/11/21 17/12/21 Coordenadoria de 

Gestão Documental 
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2.3 Processos sob a guarda do Arquivo 

Geral 

6 semanas 08/11/21 17/12/21 Coordenadoria de 

Gestão Documental 

2.4 Envio de outros processos fora do 

prazo 

 03/01/22 13/05/22 Coordenadoria de 

Gestão Documental 

3. Aplicação/rotina de inclusão peças 
digitalizadas no PJe 

32 semanas 01/11/21 17/06/22 
SETIC 

3.1 Desenvolvimento de aplicação 8 semanas 01/11/21 31/12/21 SETIC 

3.2 Entrada em produção 4 semanas 01/01/22 31/01/22 SETIC 

3.3 Inclusão do acervo no PJe 20 semanas 01/02/22 17/06/22 SETIC 

4. Digitalização de todo o acervo 
remanescente e encerramento 

21 semanas 07/01/22 30/06/22 
- 

4.1 Digitalização dos processos físicos 18 semanas 07/01/22 31/05/22 Pieer Service Ltda. 

4.2 Levantamento estatístico 4 semanas 07/06/22 30/06/22 Estatística 

4.3 Verificação das inconsistências 19 semanas 01/03/22 30/06/22 SETIC e Varas 

 

5.3. DICIONÁRIO DA EAP 
 

Item Descrição Critérios de aceitação 

1 
Portaria que estabelece o plano de trabalho dos processos convertidos ao 

PJe e dos autos ainda pendentes de remessa pelas Varas para digitalização 
Publicação da norma no DEJT 

2 

As Varas do Trabalho receberão as listagens de processos aptos à 

digitalização, devendo separar os autos físicos para oportuna retirada em 

Secretaria pela Coordenadoria de Gestão Documental, observando o 

cronograma estabelecido. 

Recebimento de 100% dos 

processos pela Coordenadoria de 

Gestão Documental 

3 

Aplicação desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação 

(SETIC) para inclusão automática de peças digitalizadas de processos no 

PJe. Essa aplicação contém a reprodução integral do processo principal 

físico em formato PDF.  

Entrada em produção da aplicação 

e inclusão dos processos 

digitalizados no PJe 

4 

Ação de transferir processos físicos para o meio virtual, tornando-os 

acessíveis de forma rápida e sempre que necessário por qualquer pessoa 

que esteja autorizada e com acesso à Internet.  

Encerramento formal do projeto 

pelo gerente 

 
6. GESTÃO DE PESSOAS 

 

6.1 EQUIPE DO PROJETO 

  

Nome Lotação  Email Telefone 
Oswaldo José Costa da Silva 

Leme 
Secretaria Geral da Presidência gabpres@trtsp.jus.br 2016 

Márcio Vinícius Gimenes 

Milan 

Secretaria de Gestão Estratégica e 

Projetos 
estrategia@trtsp.jus.br 2891 

Filipe Gioielli Mafalda 
Secretaria de Gestão Estratégica e 

Projetos 
estrategia@trtsp.jus.br 2891 

Marcus Andre dos Santos 

Marques de Abrantes 

Secretaria de Gestão Estratégica e 

Projetos 
estrategia@trtsp.jus.br 2891 

Eduardo dos Santos Rocha 
Coordenadoria de Gestão 

Documental 
gestaodocumental@trtsp.jus.br  9726 
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Gustavo Miranda da Silva 
Coordenadoria de Estatística e 

Gestão de Indicadores 
estatistica@trtsp.jus.br  2317 

Leila Dantas Pereira 
Secretaria de Gestão Jurisprudencial, 

Normativa e Documental 
sgjnd@trtsp.jus.br 2314 

Neíze Silveira Sampaio Diretoria Geral da Administração dga@trtsp.jus.br  2268 

Rodrigo Rebouças dos Reis Seção de Digitalização e Guarda de 

Processos com Recursos aos 

Tribunais Superiores 

arquivo-recursos@trtsp.jus.br  9725 

Carla Oliveira Machado Seção de Digitalização e Guarda de 

Processos com Recursos aos 

Tribunais Superiores 

arquivo-recursos@trtsp.jus.br 9725 

Fabrício Monteiro de 

Almeida 

Seção de Digitalização e Guarda de 

Processos com Recursos aos 

Tribunais Superiores 

arquivo-recursos@trtsp.jus.br 9725 

Michele Vieira Campos Coordenadoria de Apoio à Utilização 

dos Sistemas Judiciais Eletrônicos 
nucleopje@trtsp.jus.br  2361 

Luiz Gonzaga de Castro 

Oliveira  

Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicações 

diretoria-ti@trtsp.jus.br 

 
2072 

Thiago Martins Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicações 

diretoria-ti@trtsp.jus.br 

 
2072 

Emanuel Moreira Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicações 

diretoria-ti@trtsp.jus.br 

 
2072 

Aline Maria De Castro Silva 

Rossi 
Secretaria de Comunicação Social secom@trtsp.jus.br 2069 

- 
Prestadores(as) de serviço da 

empresa Pieer Service Ltda 
- - 

- 
Servidor(a) por Vara Híbrida de Vara 

do Trabalho 
- - 

 

6.2 MATRIZ DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

Item Presidência SGEP CGD CEGI SGJND DGA 
Seção de 

Digitalização 
Núcleo 

PJe 
SETIC SECOM Pieer Varas 

1 R I I I I I I I I I I I 

2 I I R R I I R I I I I R 

2.1 I I R R I I R I I I I R 

2.2 I I R R I I R I I I I R 

2.3 I I R R I I R I I I I R 

2.4 I I R R I I R I I I I R 

3. I I C I I I I I R I I C 

3.1 I I C I I I I I R I I C 

3.2 I I C I I I I I R I I C 

3.3 I I C I I I I I R I I C 

4. I I I / C I / R I I I I I / R I R / C I / C  

4.1 I I I I I I I I I I R I 

4.2 I I C R I I C I I I C C 

4.3 I I C I I I C I R I C C 

R = Responsável pela execução  A = Aprovador  C = Consultado  I = Informado 
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7. PARTES INTERESSADAS 

 

Nome Área Papel E-mail 

Oswaldo Jose Costa da 

Silva Leme 

Secretaria da 

Presidência do TRT2 

Servidor da unidade 

patrocinadora 

secpres@trtsp.jus.br 

Márcio Vinícius Gimenes 

Milan 

Secretaria de Gestão 

Estratégica e Projetos 

Diretor da equipe que acompanha 

a execução do projeto 
estrategia@trtsp.jus.br 

Eduardo dos Santos 

Rocha 

Coordenadoria de 

Gestão Documental 

Retira os autos físicos nas 

Secretarias das Varas e devolver 

os processos com volumes 

incompletos 

gestaodocumental@trtsp.

jus.br  

Gustavo Miranda da 

Silva 

Coordenadoria de 

Estatística e Gestão de 

Indicadores 

Fornecer as listagens de processos 

aptos à digitalização estatistica@trtsp.jus.br  

Márcio Nisi Gonçalves 

Secretaria de 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicações 

Alocar pessoas da equipe de TI 

diretoria-ti@trtsp.jus.br 

Aline Maria De Castro 

Silva Rossi 

Secretaria de 

Comunicação Social 

Comunicação para as Varas  
secom@trtsp.jus.br 

 Varas do Trabalho 
Separar os autos físicos para 

oportuna retirada 
 

 
Jurisdicionados(as) e 

OAB 

Beneficiados pela maior 

celeridade na tramitação 

processual 

 

 

8. GESTÃO DE RISCOS 

 

8.1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS 

 

Risco Consequência Probabilidade Impacto 
Esvaziamento de servidores(as) para cumprimento de 

atividades presenciais nas unidades, condição que 

prejudica as análises e providências relacionadas aos 

autos físicos pendentes de digitalização 

Descontentamento de 

clientes internos e externos, 

ainda que sejam casos 

pontuais 

Alta Alto 

Fidedignidade das informações obtidas pelos usuários 

internos e externos nos sistemas de tramitação 

processual, sobretudo a "descontinuidade do mais 

importante deles o sistema SAP", este para os 

usuários internos 

Dificuldade na localização 

dos processos 

Média Alto 

Indisponibilidade das equipes para realizar as novas 

ações e medidas pendentes, em razão das demandas 

diárias em outros projetos ou no suporte diário às 

unidades judiciárias, em suas dúvidas ou solicitações 

afetas ao projeto de virtualização. 

Atraso na finalização do 

projeto 

Alta Alto 

Ausência de implementação da rotina automática Atraso na finalização do 

projeto 

Média Médio 
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8.2. PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS 

 

Risco Ações de Resposta Responsável Quando agir? Recursos 
Esvaziamento de servidores(as) para 

cumprimento de atividades presenciais 

nas unidades, condição que prejudica 

as análises e providências relacionadas 

aos autos físicos pendentes de 

digitalização 

Diligências pontuais de 

servidores na Unidade do 

Arquivo para casos de 

maior urgência. 

Gerente do 

projeto 
Na ocorrência Humanos 

Fidedignidade das informações obtidas 

pelos usuários internos e externos nos 

sistemas de tramitação processual, 

sobretudo a "descontinuidade do mais 

importante deles o sistema SAP", este 

para os usuários internos 

Verificação das 

inconsistências e aplicação 

de ações corretivas nos 

respectivos bancos de 

dados. 

Gerente do 

projeto 
Na ocorrência 

Humanos e 

Tecnológicos 

Indisponibilidade das equipes para 

realizar as novas ações e medidas 

pendentes, em razão das demandas 

diárias em outros projetos ou no 

suporte diário às unidades judiciárias, 

em suas dúvidas ou solicitações afetas 

ao projeto de virtualização. 

Identificação das situações 

mais urgentes, para que os 

esforços sejam 

concentrados em sua 

resolução. 

Gerente do 

projeto 
Na ocorrência Humanos  

Ausência de implementação da rotina 

automática 

Alinhar com a Alta 

Administração e/ou 

adequar cronograma e 

equipe 

Gerente do 

projeto e 

diretor da 

SETIC 

Durante a 

etapa 2 
Humanos 

 

9. GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 

 

Conteúdo Emissor (Responsável) Receptor (Público-alvo) Canal (Meio) Quando? 

Atas 
Gerente do Projeto, Seção 

de Processos e Projetos 

Equipe do projeto, 

Patrocinadores 
e-mail Após reuniões 

Divulgação do cronograma 

para as áreas envolvidas 

Gerente do Projeto, Seção 

de Processos e Projetos 

Partes interessadas, 

equipe do projeto e 

áreas envolvidas 

e-mail 

No início do 

projeto e a cada 

alteração do 

cronograma 

Reporte de ocorrências, 

impedimentos e 

conclusões de atividades 

Responsáveis por cada 

atividade, conforme Matriz 

de Papéis e 

Responsabilidades 

Gerente do Projeto e 

demais envolvidos na 

atividade 

e-mail 

Durante a 

execução do 

projeto 

Agendamento de reuniões 

Gerente de Projetos e 

Seção de Processos e 

Projetos 

Equipe de Projetos e-mail 
Frequência 

mínima mensal 

Boletins periódicos 
Seção de Processos e 

Projetos 
VPA e-mail Trimestral 

Relatórios de 

acompanhamento do 

projeto (RAP) 

Gerente do projeto/ Seção 

de Processos e Projetos 
SPPR 

e-mail ou 

Formulário 

eletrônico 

Mensal 
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10. INDICADORES DO PROJETO 

 

10.1. INDICADOR DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

Item EAP Peso no projeto Percentual executado 
Publicação da Portaria 1% 1% 

Retirada de processos para digitalização nas Secretarias das Varas 25% 24% 

Disponibilização de aplicação informatizada 37% 31% 

Digitalização de todo o acervo remanescente e encerramento 37% 29% 

 100% 85% 

 

11. GESTÃO DE MUDANÇAS 
 

Controle de SMP Autor Status Resultado / Impacto 
    

    

    
 

12. APROVAÇÃO DA PARTE INTERESSADA COMPETENTE 

PGP aceito?        Sim ( X )                                        Sim com ressalvas (  )                                                          Não (  ) 
Comentários: 
 

Data da decisão: 
 

__________________________________________ 

DRA. TANIA BIZARRO QUIRINO DE MORAES 
DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA 
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