

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Setembro/2019

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Implantação da Gestão por Competências		<b>Nº do Projeto:</b> PDGP 02/2019
<b>Patrocinador:</b> Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)		<b>Origem:</b> PDGP
<b>Gerente:</b> Sandra Keiko	<b>Início:</b> Maio/2019	<b>Previsão de Término:</b> Março/2020


**2. EQUIPE**

<b>Perfil</b>	<b>Nome</b>
05 servidores da Coordenadoria de Governança e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Antônio Soares de Queiroz Junior Filipe Vieira de Lima Natalia Silva Figueiredo
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidora da Coordenadoria de Projetos Nacionais	Karina Casola Marsaiolli
01 servidor da Secretaria da Corregedoria	Leandro Pereira Pedro
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Andrea Fontes Melo Peres
02 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas	Milena Nisi Gonçalves Paulo Ricardo Barreto Ferreira
01 servidora da Coordenadoria de Legislação Pessoal	Karla Mea Marcos Pereira
04 servidores da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas	Sandra Keiko Tahashi Onmori Juliana Gemignani Martinelli Rogerio Santos Junqueira Saulo Silveira da Silva
01 servidora da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida	Silvia Miura Suzuki


**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 30/09/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Encontra-se em discussão quanto à possibilidade desse projeto incorporar o escopo dos projetos PDGP 08/2019 - Desenvolvimento e Implantação do Processo de Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação Anual de Servidores e CPG 04/2019 - Capacitação de Gestores do 1º Grau, em razão da interligação dos mesmos com o tema de Gestão por Competências.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Principais entregas do período:**

Ante a complexidade do projeto, foi iniciada a capacitação com a consultoria Elogroup sobre Organização Funcional e Eficiência de servidores de diversas áreas do TRT que serão utilizadas durante o andamento do projeto, com duração de 4 meses para:

1. Aprofundar o escopo do presente projeto, bem como do projeto PDGP 03/2019;
2. Identificar os parâmetros e drivers (indicadores de esforço), métricas essenciais da gestão por competências;
3. Coletar e preparar de dados;
4. Analisar as informações;
5. Definir o plano de ação para diagnóstico das competências, metas e produtividade das áreas meio e fim.

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Mapeamento das competências.	Junho/2019	Dezembro/2019	Em andamento	Equipe SGEP e Gerente do Projeto

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Necessidade de evolução da curva de aprendizado relacionado ao tema de gestão por competências	Atraso no projeto	Capacitação da equipe	SGEP	Setembro/2019
Diferenças conceituais entre o processo de trabalho do TRT2 e as funcionalidades oferecidas pela ferramenta.	Atraso no projeto	Negociar adaptação dos processos de trabalho ou efetuar solicitação de alterações no sistema.	Gerente de Projeto	Outubro/2019

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Participação dos servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos em capacitação ocorrida no TRT6 para conhecimento da potencialidade e avaliação da adequação da ferramenta PROGECOM às necessidades do TRT2.

Ante as funcionalidades do sistema PROGECOM, ficou estipulado em reunião do dia 28/06 que, inicialmente, será implantada uma fase piloto numa Secretaria de Turma, que é composta por 8 (oito) servidores.

Deliberação quanto a ampliação do marco piloto em unidades administrativas, unidades fim de Primeira e Segunda Instâncias.

O mapeamento será executado a partir da matriz de competências já existente.

Contratação de capacitação para desenvolvimento do plano de ação para diagnóstico das competências, metas e produtividade até dezembro de 2019. A capacitação, entre outros objetivos, tem como foco guiar e fornecer diretrizes para as entregas do projeto.



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

---

**MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN**  
**DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS**