

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 1º Trimestre de 2020 (Janeiro a Março)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP	Nº do Projeto: PDGP 04/2019	
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: PDGP	
Gerente: Rômulo Borges Araújo	Início: Fevereiro/2019	Previsão de Término: Dezembro/2020

2. EQUIPE

Perfil	Nome
27 servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Oswaldo José Costa da Silva Leme• Hudson Lincoln Gomes dos Santos• Paulo Cavalcante Costa• Henrique Fernandes Monteiro• Guilherme Sant'Clair Alves dos Santos• José Júlio Ignácio• Marcos Renato de Abreu Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
Ao menos 8 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Edna Yumi Sakata Daniela Vilaça Castagna Lúcia Helena Costa Eduardo Hatada Magda Aparecida Ferreira Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
1 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
1 servidora da Diretora Geral da Administração	Karina Casola Masaiolli
2 servidores da Secretaria de Saúde	Narjara Jacó da Silva e Silva
2 Servidores da Escola Judicial (EJUD2)	Maria Claudia Daidone Adriana Cristina Bósio Pires
1 servidor da Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados de 1ª e 2ª Instâncias	Ana Helena Piragini
6 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Denize Mota

* Equipes Rotativas

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 31/03/2020

Tempo Decorrido

59%

Progresso

72%

Detalhamento do Status:

Módulos	Disponibilização pelo TRT desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Paralela	Operação em Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X			50%
Escola Judicial	X	X	X			50%
Saúde e Prontuário Eletrônico (SIGES)	X	X	X	x	x	100%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X	X			50%
Gestão de Passivos						0%
Designação de Magistrados						0%
Gestão de estagiários	x					0%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ						0%
Evolução Implantações SIGEP						72%

*Progresso definido apenas quanto aos módulos disponibilizados

Principais entregas do período:

1. Autoatendimento
Implantação da versão 2.4.
2. Escola Judicial
Versão 1.3.0 (correção no scripts de BD).
3. Sistema Integrado de Gestão de Saúde (Saúde e Prontuário Eletrônico)
Ambiente de produção.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Sistema da Escola Judicial	Julho/2019	Abril/2020	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

Designação de Magistrados	Julho/2019	2020	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Gestão de Estagiários	Julho/2019	Abril/2020	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento	Junho/2019	Maior/2020	Em atraso	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Implantação do Módulo GECJ	Agosto/2019	2020	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
As alterações no eSocial previstas para publicação em 30/09	Retrabalho para adaptação dos módulos já implantados, com conseqüente atraso no projeto	Mapeamento das alterações e adaptações aos eventuais impactos.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Julho/2020
Atrasos nas entregas dos módulos pelos Tribunais Desenvolvedores	Atraso nas implantações	Acionar o comitê gestor nacional do SIGEP para identificar as datas previstas e replanejar se necessário.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Abril/2020
Dificuldade na homologação das rotinas do autoatendimento em razão de limitações relacionadas ao modelo de trabalho remoto (acessos remotos, reuniões por videoconferência, acionamento do suporte no TRT15, entre outras)	Atraso nas entregas e renegociações de prazos.	Monitoramento das entregas, priorização da homologação das rotinas mais relevantes e fortalecimento dos canais eletrônicos de acionamento para suporte e para reuniões das equipes envolvidas	Márcio Vinícius Gimenes Milan e SETIC	Durante toda a pandemia de Covid-19

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

<p>Entrada em produção para pagamento dos servidores e magistrados por meio do Módulo FolhaWeb em junho/2019.</p> <p>As funcionalidades do módulo Autoatendimento estão sendo analisadas e adaptadas à realidade deste Regional.</p> <p>Até o presente momento os módulos de GECJ e Designação de Magistrados não foram entregues pelos Tribunais desenvolvedores.</p>
--

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
DIRETORA DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS