



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 2º Trimestre de 2021 (Abril a Junho)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP

Nº do projeto: PDGP 04/2019

Demandante: Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

Gerente do projeto: Rômulo Borges Araújo

Data de início: Fevereiro/2019

Previsão de término: Dezembro/2021

2. EQUIPE

Perfil	Nome
27 servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosPaulo Cavalcante CostaHenrique Fernandes MonteiroGuilherme Sant'Clair Alves dos SantosJosé Júlio IgnácioMarcos Renato de Abreu Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
1 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan
Ao menos 3 servidores da Coordenadoria de Projetos Nacionais	Edna Yumi Sakata Lúcia Helena Costa Eduardo Hatada Magda Aparecida Ferreira Lívia Salvador
2 servidores da Coordenadoria de Governança e Projetos	Filipe Gioielli Mafalda Bruno Motta Andrade Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
1 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
1 servidora da Diretoria Geral da Administração	Edson Yoshiaki Kawaoku
2 servidores da Secretaria de Saúde	Narjara Jacó da Silva e Silva
2 Servidores da Escola Judicial (EJUD2)	Maria Claudia Daidone Adriana Cristina Bósio Pires
1 servidor da Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados de 1ª e 2ª Instâncias	Ana Helena Piragini
6 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Denize Mota Paulo Ferreira Eduardo Engholm

* Equipes Rotativas




PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/06/2021

Tempo Decorrido



Progresso



Detalhamento do Status:

Módulos	Disponibilização pelo TRT desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Pararela	Operação em Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X	X	X	100%
Escola Judicial	X	X	X			50%
Saúde e Prontuário Eletrônico	X	X	X	X	X	100%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X	X			50%
Gestão de Passivos	X	X	X	X		80%
Designação de Magistrados						0%
Gestão de estagiários	X					0%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ						0%
Evolução Implantações SIGEP						80%

*Progresso definido apenas quanto aos módulos disponibilizados

Principais entregas do período:

Disponibilizada a versão 1.23 do SIGEP-JT e os seguintes módulos:

- Apuração de GECJ - v1.1.4
- Autoatendimento - v2.7
- Autoatendimento - v2.7.1
- Conector eSocial-SIGEP - v0.0.1
- Conector eSocial-SIGEP - v0.0.1HF1
- FolhaWeb - v2.2.0
- FolhaWeb - v2.2.1
- FolhaWeb - v2.2.2
- Gestão de Passivos - v1.3.0
- Sistema de Gestão em Saúde (SIGS) - v.1.17.0.0
- Sistema de Gestão em Saúde (SIGS) - v.1.17.0.1
- Sistema de Gestão em Saúde (SIGS) - v.1.17.0.2
- Módulo Principal - v2021.05
- - AFASTAMENTOS - 21.5.0.1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

- ANUÊNIOS - 21.5.0.1
- APOSENTADORIA - 21.0.5.1
- AUXÍLIOS - 21.5.0.1
- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 21.5.0.1
- AVERBAÇÃO - 11.5.0.1
- BENEFÍCIOS - 21.5.0.1
- CAPACITAÇÃO - 21.5.0.1
- CESSÃO - 21.5.0.1
- COMISSIONAMENTO - 21.5.0.1
- DEPENDENTES E PENSIONISTAS - 21.5.0.1
- DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADOS - 21.5.0.1
- EMISSÃO DE DOCUMENTOS - 21.5.0.1
- EVENTOS NACIONAIS - 21.5.0.1
- EXERCÍCIO PROVISÓRIO - 21.5.0.1
- FÉRIAS - 21.5.0.1
- FREQUÊNCIA - 21.5.0.1
- GESTÃO - 21.5.0.1
- LICENÇAS MÉDICAS - 21.5.0.1
- LOTAÇÃO - 21.5.0.1
- PORTARIAS - 21.5.0.1
- PREVIDÊNCIA - 21.5.0.1
- PROGRESSÃO E MOVIMENTAÇÃO - 21.5.0.1
- QUADRO DE VAGAS - 21.5.0.1
- QUINTOS E DÉCIMOS - 21.5.0.1
- REMOÇÃO - 21.5.0.1
- REQUISICÃO - 21.5.0.1
- SAO - 21.5.0.1
- SIGEP ONLINE - 21.5.0.1
- Módulo Principal - v2021.05HF1:
 - AFASTAMENTOS - 21.5.1.1
 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 21.5.1.1
 - FÉRIAS - 21.5.1.1
 - GESTÃO - 21.5.1.1

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Sistema da Escola Judicial	Julho/2021	Dezembro/2021	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Designação de Magistrados	Novembro/2021	Novembro/2021	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Gestão de Estagiários	Maio/2021	Novembro/2021	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento	Maio/2021	Dezembro/2021	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Implantação do Modulo GECJ	Maio/2021	Outubro/2021	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Integração de Passivos com Folhaweab	Junho/2021	Setembro/2021	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Atrasos nas entregas dos módulos pelos Tribunais Desenvolvedores	Atraso nas implantações	Acionar o comitê gestor nacional do SIGEP para identificar as datas previstas e replanejar se necessário.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência
Insuficiência de pessoas	Atraso nas entregas	Negociação de prioridades junto às áreas de lotações, liberação para execução de jornada em horário extraordinário	Gerente do projeto	Na ocorrência
Atraso nas entregas do TRT15 em relação às adaptações necessárias ao módulo de autoatendimento	Atraso nas entregas em relação às adaptações necessárias ao módulo de autoatendimento	Acionar o desenvolvedor e replanejar, se necessário	Márcio Vinícius Gimenes Milan e SETIC	Na ocorrência

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Entrada em produção para pagamento dos servidores e magistrados por meio do Módulo FolhaWeb em junho/2019.

As funcionalidades do módulo Autoatendimento estão sendo analisadas e adaptadas à realidade deste Regional.

Até o presente momento os módulos de Gestão de Passivos, GECJ e Designação de Magistrados não foram entregues pelos Tribunais desenvolvedores.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS