

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)****1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

**Nome do Projeto:** Implantação do Sistema de Assentamento Funcional - SAF **Nº da proposta:** N/A  
**Demandante:** Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa) **Nº do projeto:** 05/2019  
**Patrocinador:** Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa) **Data de recebimento:** N/A  
**Gerente:** Rômulo Borges Araújo  
**Classificação:** Tático  
**Duração estimada:** 1 mês  
**Período:** fevereiro a março de 2019

**2. DESCRIÇÃO**

Coordenação dos esforços internos dos envolvidos (âmbito do TRT2) para garantir a implantação do SAF. Após o término do projeto, o TRT2 contará com solução digital para arquivamento permanente do Assento Funcional de cada magistrado e servidor em plataforma única.

**3. DETALHAMENTO DE ESCOPO****Escopo:**

- Levantamento dos assuntos cujos documentos serão arquivados no SAF;
- Testes no ambiente de homologação;
- Reconfiguração dos assuntos em ambiente de produção;
- Treinamento das áreas envolvidas para posterior utilização contínua do Sistema, que será interligado ao Proad.

**Não Escopo:**

- Prestação de suporte técnico;
- Arquivamento de documentos em processos PROAD cujo arquivamento ocorreu anteriormente à data de implantação SAF;
- Importação dos arquivos dos assentamentos funcionais digitalizados

**4. DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA**

Marcos do projeto	Duração	Início previsto	Término previsto
Reunião de alinhamento	1 dia	6/2/2019	6/2/2019
Orientações do uso do SAF	28 dias	07/02/2019	05/03/2019
Alterações nos assuntos Proad	28 dias	08/02/2019	06/03/2019
Testes no ambiente de homologação	25 dias	12/02/2019	08/03/2019
Cadastro na produção	24 dias	14/02/2019	09/03/2019

**5. DETALHAMENTO DOS RECURSOS****5.1. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

Item	Escopo associado	Responsável	Forma de aquisição	Data limite	Exercício financeiro	Custo estimado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

<b>5.2. RECURSOS INTERNOS</b>		
<b>Recursos internos</b>	<b>Unidade fornecedora</b>	<b>Período previsto de alocação</b>
4 servidores	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Durante toda a implantação do projeto
2 servidores	Secretaria de Gestão de Pessoas	Fase de testes
1 servidor	Seção de Registros Funcionais de Servidores	Fase de testes
1 servidor	Seção de Registros Funcionais de Magistrados	Fase de testes
1 servidor	Seção de Contagem de Tempo de Serviço	Fase de testes
1 servidor	Coordenadoria de Gestão da Remuneração	Fase de testes
1 servidor	Seção de Desenvolvimento Profissional	Fase de testes
1 servidor	Seção de Gestão da Movimentação de Pessoal	Fase de testes
1 servidor	Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas	Fase de testes
1 servidor	Coordenadoria de Legislação de Pessoal	Fase de testes
1 servidor	Seção de Sustentação e Evolução Regional da GAE	Durante toda a implantação do projeto

**6. DETALHAMENTO DOS RISCOS**

<b>6.1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS</b>			
<b>Risco</b>	<b>Consequência</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Resistência das áreas administrativas às mudanças e implantação do SAF	Conflitos com a equipe de projeto	Alto	Média
Capacitação insuficiente para tarefas do dia a dia	Perda da qualidade na implantação do SAF	Médio	Média
Infraestrutura de TI não suportar a quantidade de serviços a serem implantados	Lentidão no sistema	Alto	Desconhecida
Alterações técnicas no sistema por parte do TRT12	A ser avaliada, de acordo com a mudança	Desconhecido	Desconhecida

**7. EQUIPE DO PROJETO**

<b>Nome</b>	<b>Lotação</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefone</b>
Rômulo Borges Araújo	SGEP	<a href="mailto:estrategia@trtsp.jus.br">estrategia@trtsp.jus.br</a>	2889
Edna Yumi Sakata	SGEP	<a href="mailto:estrategia-projetosnacionais@trtsp.jus.br">estrategia-projetosnacionais@trtsp.jus.br</a>	2271
Karina Casola Marsaiolli	SGEP	<a href="mailto:estrategia-projetosnacionais@trtsp.jus.br">estrategia-projetosnacionais@trtsp.jus.br</a>	2271

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

Daniela Vilaça Castagna	SGEP	<a href="mailto:estrategia@trtsp.jus.br">estrategia@trtsp.jus.br</a>	2899
Eduardo Engholm	CLP	<a href="mailto:clp@trtsp.jus.br">clp@trtsp.jus.br</a>	2329
Edson Yoshiaki	SFRS	<a href="mailto:srfs@trtsp.jus.br">srfs@trtsp.jus.br</a>	2860
Jose Luiz Olimpio	SCTS	<a href="mailto:contagem@trtsp.jus.br">contagem@trtsp.jus.br</a>	2862
Suely Conceição de Queiroz	CGR	<a href="mailto:cgr@trtsp.jus.br">cgr@trtsp.jus.br</a>	2330
Milena Nisi Gonçalves	SDP	<a href="mailto:sdp@trtsp.jus.br">sdp@trtsp.jus.br</a>	2866
Rubens Parente	SPMP	<a href="mailto:cpgp@trtsp.us.br">cpgp@trtsp.us.br</a>	2867
Paulo Ferreira	SGP	<a href="mailto:sgp@trtsp.jus.br">sgp@trtsp.jus.br</a>	2273
Daniela Spinola	SGMP	<a href="mailto:sgmp@trtsp.jus.br">sgmp@trtsp.jus.br</a>	2868
Zuleide Santana	SRFM	<a href="mailto:srfm@trtsp.jus.br">srfm@trtsp.jus.br</a>	2857
Henrique	SSERGAE	<a href="mailto:ssergae@trtsp.jus.br">ssergae@trtsp.jus.br</a>	2723

**8. PARTES INTERESSADAS**

Nome	Unidade	Papel no projeto	Telefone	Email
Dra. Jucirema Maria Godinho Gonçalves	Vice Presidência Administrativa	Acompanhar e apoiar a execução do projeto.	2017	<a href="mailto:vpa@trtsp.jus.br">vpa@trtsp.jus.br</a>
Deniza Motta	SGP	Fornecer recursos humanos para realizar as tarefas do projeto e acompanhar a implantação dos assuntos no SAF.	2273	<a href="mailto:sgp@trtsp.jus.br">sgp@trtsp.jus.br</a>

**9. PREMISSAS**

- A alta Administração apoiará o projeto;
- O projeto será concluído até o dia 09/03/2019

**10. RESTRIÇÕES**

- O sistema do SAF não pode sofrer alterações/adequações tecnológicas profundas.
- Todos os servidores envolvidos na fase de testes devem possuir Certificado Digital

**11. VALIDAÇÃO PELO PATROCINADOR**

TAP validado? Sim ( ) Não ( )

Comentários:

**13. APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA**

TAP aceito? Sim ( ) Sim, com ressalvas ( ) Não ( )

Justificativa:

Data da decisão:

DESEMBARGADORA JUCIREMA MARIA GODINHO GONÇALVES  
VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA