

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 3º Trimestre de 2020 (Julho a Setembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Reformulação do Portal Meu Espaço	Nº do Projeto: 10/2019
Patrocinador(a): Dra. Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: PDGP
Gerente: Andréa Fontes Melo Peres	Início: Junho/2019
	Previsão de Término: Setembro/2020

2. EQUIPE

Perfil	Nome
01 servidora da Vice-Presidência Administrativa	Maria Inês Ebert Gatti
03 servidores da Secretaria da Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Bruno Motta de Andrade
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Andréa Fontes Melo Peres
01 servidor da Coordenadoria de Normas, Jurisprudência e Divulgação	Margarete Vitória Moura dos Santos
01 servidora do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Milena Nisi Gonçalves
01 servidora da Coordenadoria de Administração Funcional (CAF)	Júlia Mayumi Tagamo
01 servidor da Coordenadoria de Gestão de Remuneração	Eduardo Antonio Engholm Cardoso
01 servidora da Coordenadoria de Legislação de Pessoal (CLP)	Karla Méa Marcos Pereira
01 servidora da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas CPGP	Sandra Keiko Takasaki Onmori
01 servidor da Coordenadoria de Serviços integrados à Promoção da Qualidade de Vida	Gabriel Pio de Paula
01 servidora da Secretaria de Saúde	Narjara Jacó da Silva e Silva
Ao menos 01 servidor da Secretaria da Tecnologia da Informação	Oswaldo José Costa da Silva Leme

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/09/2020

Tempo Decorrido

100%

Progresso

100%

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

Conclusão do projeto e lançamento do Portal em 22/09/2020.

Principais entregas do período:

Comunicação (notícia) efetuada.
Formulários alterados e conteúdo revisado.
Definição de desenvolvimento de subsistemas pela Setic para alimentação dos formulários do PROAD (BENEF - Auxílio Saúde, BENEF - Assistência Farmacêutica e RH - Adicional de qualificação - ações de treinamento e promoção).
Definida metodologia para acompanhamento das sugestões propostas para o Portal.
Encerramento do projeto com o lançamento do Portal em 22/09.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Há um portal para os Magistrados e outro para Servidores.
A Secretaria de Tecnologia da Informação efetuará os *links* de acesso aos sistemas externos.
A Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida servirá como marco piloto do Projeto.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS