



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 4º Trimestre de 2021 (Outubro a Dezembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Autoconhecimento e Vivências

Nº do projeto: PDGP 01/2020

Demandante: Comitê de Planejamento e Gestão Participativa (CPGP) e Comitê de Gestão de Pessoas (CGP)

Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

Gerente do projeto: Érika Rodrigues Magalhães Lacerda

Data de início: Março/2020

Previsão de término: Abril/2022


2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores(as) da Secretaria da Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda Érika Rodrigues Magalhães Lacerda
01 magistrada do Programa Servidor Acolhedor	Dra. Luciana Bezerra
01 magistrada do Comitê de Igualdade e Diversidade	Dra. Patrícia Almeida Ramos
01 servidora da Seção de Acessibilidade e Inclusão	Thais Tie Myasaki
02 servidores(as) da Seção de Serviço Social	Camila Oliveira Gradin Marcos de Souza Rodrigues
01 servidor da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação	Thiago Martins
Ao menos um(a) servidor(as) da Secretaria de Comunicação Social	Aline Maria de Castro Silva Rossi
01 servidora da Seção de Gestão Socioambiental	Fernanda Izidio de Oliveira Cimino
Ao menos um(a) servidor(a) Voluntariado institucional	Camila Duarte Pereira

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/12/2021

Tempo Decorrido



Progresso



Detalhamento do Status:

Realização dos encontros virtuais com participantes inscritos;
Treinamento continuado de facilitadores e facilitadoras na prática da metodologia CVV;
Melhorias apresentadas na ferramenta de gerenciamento de inscrições pelo desenvolvedor e continuidade de testes pela equipe do projeto;
Busca conjunta por melhorias com a equipe da ação institucional Rodas de Conversas e revisão da metodologia e roteiro, de acordo com feedbacks recebidos.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Principais entregas do período:

Realização de 4 Encontros de Autoconhecimento e Vivências, com a participação de 9 pessoas no total;
Criação de espaço no Portal do Magistrado e do Servidor para inclusão de conteúdos informativos do projeto.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Realização dos encontros virtuais semanais com participantes inscritos	semanalmente	semanalmente	Em andamento	Gerente do projeto
Desenvolvimento de ferramenta de agendamento	Outubro/2021	Março/2022	Em andamento	SETIC
Campanha de Comunicação	mensalmente	mensalmente	Em andamento	SECOM

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Falta de interesse por parte dos servidores na capacitação	Diminuição da quantidade de facilitadores	Nova rodada futura de capacitação com outros facilitadores	Gerente do Projeto	Na ocorrência
Possíveis polêmicas relacionadas ao ambiente de trabalho	Fuga do foco das reuniões: autoconhecimento; desgaste ou clima desfavorável no grupo.	-Apresentação prévia ao grupo sobre o objetivo do Projeto e não escopo; -Condução do facilitador; -Possibilidade da modificação da metodologia das práticas com os facilitadores.	Facilitadores do grupo	Durante os encontros
Dificuldades com a ferramenta de videoconferência	Não realização das reuniões e capacitações	Utilização de outras ferramentas, disponibilização de tutorial de uso das ferramentas	Gerente do Projeto	Na ocorrência
Falta de interesse por parte dos servidores	Inviabilidade de formação de grupos para as reuniões	Ampliar a divulgação e rever a metodologia	SECOM	Na ocorrência
Alocação da equipe de TI em projetos prioritários	Atraso no projeto	Permanência dos encontros na forma da fase anterior	Gerente do Projeto	Na ocorrência

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

As inscrições para participar do projeto serão mensais.

Serão disponibilizadas salas rotativas com o objetivo de adequar a periodicidade e garantir a participação dos interessados e interessados no projeto.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS