



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



## BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 2º Trimestre de 2022 (Abril a Junho)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do projeto:** Autoconhecimento e Vivências

**Nº do projeto:** PDGP 01/2020

**Demandante:** Comitê de Planejamento e Gestão Participativa (CPGP) e Comitê de Gestão de Pessoas (CGP)

**Patrocinador(a):** Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

**Gerente do projeto:** Érika Rodrigues Magalhães Lacerda

**Data de início:** Março/2020

**Data de término:** Abril/2022

### 2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores(as) da Secretaria da Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda Érika Rodrigues Magalhães Lacerda
01 magistrada do Programa Servidor Acolhedor	Dra. Luciana Bezerra
01 magistrada do Comitê de Igualdade e Diversidade	Dra. Patrícia Almeida Ramos
01 servidora da Seção de Acessibilidade e Inclusão	Thais Tie Myasaki
02 servidores(as) da Seção de Serviço Social	Camila Oliveira Gradin Marcos de Souza Rodrigues
01 servidor da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação	Thiago Martins
Ao menos um(a) servidor(as) da Secretaria de Comunicação Social	Aline Maria de Castro Silva Rossi
01 servidora da Seção de Gestão Socioambiental	Fernanda Izidio de Oliveira Cimino
Ao menos um(a) servidor(a) Voluntariado institucional	Camila Duarte Pereira

### 3. PROGRESSO

**Data do Relatório:** 30/06/2022

Tempo Decorrido

100%

Progresso

100%

#### Detalhamento do Status:

O projeto teve início em abril/2020 e foram realizados 56 encontros, com 226 participações no total. O projeto atingiu seu objetivo de implantação e os encontros poderão ter continuidade de forma mensal, com servidores(as) voluntários(as) participantes na iniciativa, devido à importância e aos resultados alcançados.

#### Principais entregas do período:

Realização de 1 Encontro de Autoconhecimento e Vivências, com a participação de 2 pessoas no total.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

4. PREVISÃO DE ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Voluntários(as) se desligarem do Projeto	Diminuição da quantidade de facilitadores	Captação de novos(as) voluntários(as), com divulgações institucionais (BD TRT, intranet, Face) e formação pelo CVV.	Gerente do Projeto	Na ocorrência
Possíveis polêmicas relacionadas ao ambiente de trabalho	Fuga do foco das reuniões: autoconhecimento; desgaste ou clima desfavorável no grupo.	-Apresentação prévia ao grupo sobre o objetivo do Projeto e não escopo; -Condução do facilitador; -Possibilidade da modificação da metodologia das práticas com os facilitadores.	Facilitadores do grupo	Durante os encontros
Dificuldades com a ferramenta de videoconferência	Não realização das reuniões e capacitações	Utilização de outras ferramentas, disponibilização de tutorial de uso das ferramentas	Gerente do Projeto	Na ocorrência
Falta de interesse por parte dos servidores	Inviabilidade de formação de grupos para as reuniões	Ampliar a divulgação e rever a metodologia	SECOM	Na ocorrência
Alocação da equipe de TI em projetos prioritários	Atraso no projeto	Permanência dos encontros na forma da fase anterior	Gerente do Projeto	Na ocorrência

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

As inscrições para participar do projeto serão mensais.

Serão disponibilizadas salas rotativas com o objetivo de adequar a periodicidade e garantir a participação dos interessados e interessados no projeto.

Após a institucionalização das ferramentas do Google no TRT2, optou-se, em reunião da equipe do projeto, pela utilização do Google Forms ao invés do desenvolvimento de uma nova ferramenta de inscrições.

---

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO  
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS