

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Maio/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Licitações e Contratos	Nº do Projeto: CPG 06/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPG
Gerente: Aquiles José Malvezzi	Início: Abril/2019
	Previsão de Término: Janeiro/2020

2. EQUIPE


Perfil	Nome
04 servidores da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi
03 servidores da Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosLuis Augusto Castro CamposHenrique Fernandes Monteiro Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Neíze Silveira Sampaio

* Equipes Rotativas


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 27/05/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Disponibilização, pelo TRT4, da nova versão do sistema em abril/2019. Atualmente o sistema está em fase de implantação pela SETIC.

Principais entregas do período:

Não houve entrega no período.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Ambiente de Homologação	Junho/2019	Junho/2019	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Incompatibilidade técnica do sistema com o ambiente do TRT2 (ocorreu na versão inicialmente encaminhada)	Atraso no projeto	Sinalização ao TRT4 para apoio e suporte.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Mai/2019
Ausência da funcionalidade de publicação automática dos contratos na transparência	Dificuldades operacionais da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações (Publicação Manual)	Solicitação ao TRT4 para implementação de melhoria no sistema com vistas a contemplar a funcionalidade.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Junho/2019

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
A versão inicialmente encaminhada pelo TRT4 apresentou incompatibilidade técnica para implantação neste Regional. Espera-se que a nova versão disponibilizada, e em implantação, tenha saneado os problemas apontados.

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS