

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 1º Trimestre de 2020 (Janeiro a Março)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Prêmio de Excelência TRT2		Nº do Projeto: CPGP 01/2020
Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)		Origem: CPGP
Gerente: Gustavo Miranda da Silva	Início: Janeiro/2020	Previsão de Término: Junho/2020


2. EQUIPE

Perfil	Nome
02 servidores da Coordenadoria de Governança e Projetos	Natália Silva Figueiredo Érika Rodrigues Magalhães Lacerda
02 servidores da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda Adriana Gurniak
01 servidor do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas	Milena Nisi Gonçalves
01 servidor da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida	Silvia Miura Suzuki


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/03/2020

Tempo Decorrido



Progresso



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

Busca por patrocínio; Levantamento inicial dos dados.
--

Principais entregas do período:

Definição dos critérios de avaliação e sistema de pontuação das unidades judiciárias.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Cálculo das VTs premiadas	Abril/2020	Abril/2020	Em andamento	Gerente do Projeto
Elaboração de minuta da norma e do manual do prêmio	Março/2020	Abril/2020	Em andamento	Gerente do Projeto
Agendamento de reunião com SECOM e Cerimonial	Março/2020	Abril/2020	Em andamento	Gerente do Projeto

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Impossibilidade de realizar reunião com SECOM e Cerimonial	Atraso no projeto	Tentar viabilizar reunião virtual com os setores	Gerente do Projeto	Abril/2020
Evento de premiação presencial inviabilizado devido à pandemia de COVID-19	Menor impacto do projeto no estímulo ao melhor desempenho das unidades judiciárias.	Analisar a possibilidade de suspensão do projeto ou realizar a adaptação do evento presencial para uma premiação virtual	Gerente do Projeto	Abril/2020

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

--

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
DIRETORA DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS